

E. M. E. F. JAYME G. MONTEIRO

REFORMA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Valores em reais

ITEM	SERVIÇO	1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	3ª QUINZENA	4ª QUINZENA	TOTAL
1	Preparação e arremates	883,99	0,00	0,00	0,00	883,99
2	Telhados					
2.1	Remoção e recolocação	2.673,50	4.650,40	5.746,54	0,00	13.070,44
2.2	Manta aluminizada dupla face	3.521,90	5.633,70	9.168,27	0,00	18.323,87
2.3	Substituição de telhas 1,88x1,05m	221,18	0,00	0,00	0,00	221,18
2.4	Lavagem do telhado	2.298,38	0,00	0,00	0,00	2.298,38
2.5	Pintura acrílica	0,00	0,00	2.819,55	7.333,72	10.153,27
3	Assoalhos					
3.1	Remoção e recolocação	3.876,20	1.224,28	0,00	0,00	5.100,48
3.2	Substituição de tábuas	714,72	0,00	0,00	0,00	714,72
3.3	Preparação, lixamento e calafetação	1.149,30	6.603,70	772,33	0,00	8.525,33
3.4	Aplicação de resina	0,00	0,00	1.005,30	9.830,29	10.835,59
4	Limpeza permanente e final	125,00	125,00	125,00	142,77	517,77
	TOTAL	15.464,17	18.237,08	19.636,99	17.306,78	70.645,00

03.10.2014

Arq. e Urb. Artur F. A. Colombergue CAU A5954-4