

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO ESCORAMENTO SITO À Av. RHENGANTZ Nº. 176

Item	Parcela_1	Parcela_2	Total
1. Serviços preliminares	168,00 (50,00%)	168,00 (50,00%)	336,00 (100,00%)
2. Escoramento	3.451,12 (30,00%)	8.052,62 (70,00%)	11.503,74 (100,00%)
3. Fechamento da Frente	0,00 (0,00%)	1.173,91 (100,00%)	1.173,91 (100,00%)
TOTAL PARCELA	3.619,12 (27,81%)	9.394,53 (72,19%)	13.013,66 (100,00%)
TOTAL ACUMULADO	3.619,12 (27,81%)	13.013,66 (100,00%)	

parcelas quinzenais, prazo obra 30 dias

Rio Grande, 30 de outubro de 2013.

Engº Paulo César Ferrari Pires