

Estado do Rio Grande do Sul  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		
Período	Ruas Cidade de Agueda	
	Porcentagem	Parcela
Mês 1	5%	R\$ 81.020,05
Mês 2	10%	R\$ 162.040,09
Mês 3	10%	R\$ 162.040,09
Mês 4	10%	R\$ 162.040,09
Mês 5	10%	R\$ 162.040,09
Mês 6	10%	R\$ 162.040,09
Mês 7	10%	R\$ 162.040,09
Mês 8	10%	R\$ 162.040,09
Mês 9	15%	R\$ 243.060,14
Mês 10	10%	R\$ 162.040,09
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 1.620.400,94</b>

**REVISÃO 01 DE PROJETO**

---

Revisão 01 de Projeto Eng.<sup>a</sup> Suzel Magali Leite

---

Chefe de Gabinete GPPE Arq. e Urb. Andrea dos Santos