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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/08/20
Parcela 1

set/20
Parcela 2

out/20
Parcela 3

nov/20
Parcela 4

dez/20
Parcela 5

jan/21
Parcela 6

fev/21
Parcela 7

mar/21
Parcela 8

abr/21
Parcela (%) 5,64% 9,12% 15,20% 20,19% 8,72% 13,54% 13,54% 14,05%
Parcela (R$) 90.407,64 146.234,75 243.569,24 323.613,83 139.705,81 217.021,72 217.021,70 225.236,41

Acumulado (%) 5,64% 14,76% 29,96% 50,15% 58,87% 72,41% 85,95% 100,00%
Acumulado (R$) 90.407,64 236.642,39 480.211,63 803.825,46 943.531,27 1.160.552,99 1.377.574,69 1.602.811,10

Parcela (%) 45,00% 45,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 17,47% 29,26% 41,05% 52,84% 64,63% 76,42% 88,21% 100,00%
Acumulado (R$) 25.063,19 41.973,43 58.883,67 75.793,91 92.704,14 109.614,38 126.524,62 143.434,86

Parcela (%) 100,00% 100,00% 50,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 8.152,95 8.152,95 8.152,95 8.152,95 8.152,95 8.152,95 8.152,95 8.152,95

Parcela (%) 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
Acumulado (%) 12,50% 25,00% 37,50% 50,00% 62,50% 75,00% 87,50% 100,00%
Acumulado (R$) 16.910,24 33.820,48 50.730,72 67.640,96 84.551,19 101.461,43 118.371,67 135.281,91

Parcela (%) 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
Acumulado (%) 4,64% 13,83% 29,93% 51,41% 59,67% 73,11% 86,56% 100,00%
Acumulado (R$) 29.921,10 89.143,40 192.937,40 331.391,22 384.620,72 471.270,27 557.919,81 644.569,35

Parcela (%) 12,50% 12,50% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 12,50% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 619,89 1.239,78 2.479,57 3.719,35 4.959,13 4.959,13 4.959,13 4.959,13

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 15,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 34.659,82 86.649,54 173.299,09 259.948,63 346.598,17

Parcela (%) 10,00% 20,00% 35,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 10,00% 30,00% 65,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 29.301,21 87.903,62 190.457,83 293.012,05 293.012,05 293.012,05 293.012,05 293.012,05

Parcela (%) 4,39% 8,69% 15,23% 20,86% 8,62% 14,07% 14,07% 14,07%
Acumulado (%) 4,39% 13,08% 28,32% 49,17% 57,80% 71,87% 85,93% 100,00%
Acumulado (R$) 35.423,35 105.525,56 228.390,56 396.640,33 466.206,41 579.668,34 693.130,26 806.592,18

Parcela (%) 12,50% 12,50% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 12,50% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 744,47 1.488,93 2.977,87 4.466,80 5.955,73 5.955,73 5.955,73 5.955,73

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 15,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 45.384,77 113.461,92 226.923,85 340.385,77 453.847,69

Parcela (%) 10,00% 20,00% 35,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 10,00% 30,00% 65,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 34.678,88 104.036,63 225.412,69 346.788,76 346.788,76 346.788,76 346.788,76 346.788,76

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.214,71

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.427,99

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.786,72

Local

Data

1.1. MOBILIZAÇÃO

135.281,91

2.1.

SERVIÇOS INICIAIS 143.434,86

8.152,95

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

22 de maio de 2020

1.2.

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 1.602.811,10

1.

2. RUA LILI FERREIRA 644.569,35

SERVISOS PRELIMINARES 4.959,13

2.2. PAVIMENTAÇÃO 346.598,17

2.3. DRENAGEM 293.012,05

3. RUA MANUEL NUNES DUARTE 806.592,18

3.1. SERVISOS PRELIMINARES 5.955,73

3.2. PAVIMENTAÇÃO 453.847,69

3.3. DRENAGEM 346.788,76

4.2. DESMOBILIZAÇÃO 2.786,72

4. SERVIÇOS FINAIS 8.214,71

4.1. LIMPEZA DA OBRA 5.427,99

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
19,94%

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO
MACRODRENAGEM

Macrodrenagem na Cidade de Rio Grande/RS

BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

OBJETO
MACRODRENAGEM FASE 3

DESON.
Nãomar-20

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO
0293.580-96

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal do Rio Grande RIO GRANDE / RS

MUNICÍPIO / UF

Macrodrenagem na Cidade de Rio Grande/RS

MACRODRENAGEM FASE 3

Ministério das Cidades
PROGRAMA
Saneamento para Todos

GESTOR

Nome: Nome:
Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

CREA RS 202803

Orlando Marasciulo Neto

CREA RS120005      

Michele Schneider
Engenheiro CivilEngenheira Civil

10739886 10739915

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro

schne
Novo carimbo




