



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DO MEIO AMBIENTE
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA DAS COOPERATIVAS DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ASCALIXO CASSINO

CIDADE: RIO GRANDE - RS

Referência orç: SINAPI DEZ/2015

BDI: 26,48%

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor da Obra e Serviços(R\$)						
				Etapa 1		Etapa 2		Etapa 3
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
	GALPÃO							
2	TELHADO	7.926,17	30,00	2.377,85	40,00	3.170,47	30,00	2.377,85
3	PAREDE	4.748,24	30,00	1.424,47	40,00	1.899,30	30,00	1.424,47
4	JANELA	2.336,35	50,00	1.168,18	50,00	1.168,18		
5	BANHEIROS	895,39	50,00	447,70	50,00	447,70		
	COZINHA							
7	TELHADO	736,62	30,00	220,99	40,00	294,65	30,00	220,99
8	PISO	668,46	30,00	200,54	40,00	267,38	30,00	200,54
9	PAREDE	5.468,59	30,00	1.640,58	40,00	2.187,44	30,00	1.640,58
10	JANELA	920,88	50,00	460,44	50,00	460,44		-
11	ACESSÓRIOS	639,69		-	50,00	319,85	50,00	319,85
12	PORTÃO	940,48	50,00	470,24	50,00	470,24		
13	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	6.079,68	30,00	1.823,90	40,00	2.431,87	30,00	1.823,90
14	ÁREA COBERTA EXTERNA	16.383,84	30,00	4.915,15	40,00	6.553,54	30,00	4.915,15
15	MURO	17.833,20	30,00	5.349,96	40,00	7.133,28	30,00	5.349,96
16	ELÉTRICO	5.519,71	30,00	1.655,91	40,00	2.207,88	30,00	1.655,91
total	SIMPLES	71.097,30		22.155,90		29.012,20		19.929,20
	ACUMULADO			22.155,90		51.168,10		71.097,30

Adriano Neves
Arquiteto e Urbanista – CAU A86250-9



