



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DO MEIO AMBIENTE
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



OBJETO: REFORMA DA ASSOCIAÇÃO DE RECICLAGEM CASTELO BRANCO
CIDADE: RIO GRANDE - RS
BDI: 26,48%

Referência org: SINAPI DEZ/2015

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor da Obra e Serviços(R\$)						
			Etapa 1		Etapa 2		Etapa 3	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
	GALPÃO							
1	TELHADO	2.187,60	30,00	656,28	40,00	875,04	30,00	656,28
2	PAREDE	6.890,41	30,00	2.067,12	40,00	2.756,16	30,00	2.067,12
3	PORTÃO	944,32	50,00	472,16	50,00	472,16		-
4	JANELAS	2.686,93	50,00	1.343,47	50,00	1.343,47		-
5	BANNHEIROS	918,19	30,00	275,46	40,00	367,28	30,00	275,46
	COZINHA							
6	TELHADO	1.099,33	30,00	329,80	40,00	439,73	30,00	329,80
7	PISO	733,21	30,00	219,96	40,00	293,28	30,00	219,96
8	PAREDE	3.791,29	30,00	1.137,39	40,00	1.516,52	30,00	1.137,39
9	JANELAS	1.577,04	50,00	788,52	50,00	788,52		-
10	ACESSÓRIOS	635,99		-	50,00	318,00	50,00	318,00
11	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	2.088,59	30,00	626,58	40,00	835,44	30,00	626,58
12	COBERTURA EXTERNA	12.495,91	30,00	3.748,77	40,00	4.998,36	30,00	3.748,77
13	MURO	26.378,12	30,00	7.913,44	40,00	10.551,25	30,00	7.913,44
14	ELÉTRICO	5.804,40	30,00	1.741,32	40,00	2.321,76	30,00	1.741,32
total	SIMPLES	68.231,33		21.320,26		27.876,96		19.034,11
	ACUMULADO			21.320,26		49.197,22		68.231,33

Adriano Neves
Arquiteto e Urbanista – CAU A86250-9



