

E. M. E. F. PROF^a. MARILIA RODRIGUES SANTOS - Pintura Geral
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Valores em reais

ITEM	SERVIÇO	1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	3ª QUINZENA	TOTAL
1	Preparação prévia das superfícies	459,76	459,76	450,76	1.370,28
2	Pintura acrílica				
2.1	Pintura acrílica semibriho externa	1.995,84	2.029,85	1.998,64	6.024,34
2.2	Pintura acríl. semibr. interna (inclusive laje)	2.055,87	2.033,25	2.116,82	6.205,94
3	Pintura esmalte				
3.1	Pintura esmalte em madeira	281,12	256,03	296,02	833,17
3.2	Pintura esmalte em ferro	518,56	477,05	502,21	1.497,82
4	Pintura com cal (muros)	373,63	721,62	820,62	1.915,88
5	Limpeza permanente e final	39,20	39,20	50,76	129,15
TOTAL		5.723,98	6.016,76	6.235,82	17.976,57