



**Prefeitura Municipal
do RIO GRANDE**

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Gabinete de Programas e Projetos Especiais - GPPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		
Período	Rua Inspetor Azevedo	
	Porcentagem	Parcela
Mês 1	5%	R\$ 63.427,28
Mês 2	10%	R\$ 126.854,57
Mês 3	10%	R\$ 126.854,57
Mês 4	15%	R\$ 190.281,85
Mês 5	15%	R\$ 190.281,85
Mês 6	15%	R\$ 190.281,85
Mês 7	15%	R\$ 190.281,85
Mês 8	10%	R\$ 126.854,57
Mês 9	5%	R\$ 63.427,28
Mês 10		
Mês 11		
Mês 12		
Total	100%	R\$ 1.268.545,67

Rio Grande, 18 de julho de 2019.


Coordenadora de Projetos Eng.^a Suzel Magali Leite


Eng.^a Bárbara Lothamer Peixe


Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira