



Prefeitura Municipal do RIO GRANDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Gabinete de Programas e Projetos Especiais - GPPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		
Período	Rua São José do Norte	
	Porcentagem	Parcela
Mês 1	5%	R\$ 81.478,14
Mês 2	10%	R\$ 162.956,28
Mês 3	10%	R\$ 162.956,28
Mês 4	15%	R\$ 244.434,41
Mês 5	15%	R\$ 244.434,41
Mês 6	15%	R\$ 244.434,41
Mês 7	15%	R\$ 244.434,41
Mês 8	10%	R\$ 162.956,28
Mês 9	5%	R\$ 81.478,14
Mês 10		
Mês 11		
Mês 12		
Total	100%	R\$ 1.629.562,76

Rio Grande, 16 de julho de 2019.

Coordenadora de Projetos Eng.^a Suzel Magali Leite

Eng.^a. Bárbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira