

EMEF ANSELMO DIAS LOPES - PINTURA BLOCO DE MADEIRA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Valores em reais

ITEM	SERVIÇO	1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	TOTAL
1	Lavagem do telhado			
1.1	Lavagem do telhado de fibrocimento	491,40	0,00	491,40
2	Pintura			
2.1	Preparação das superfícies	1.405,77	0,00	1.405,77
2.2	Pintura esmalte assoalho	0,00	2.660,05	2.660,05
2.3	Pintura esmalte madeira	8.392,50	6.640,80	15.033,30
2.4	Pintura esmalte grades	0,00	1.662,56	1.662,56
3	Limpeza da obra			
3.1	Limpeza permanente da obra	216,00	215,75	431,75
	TOTAL	10.505,67	11.179,16	21.684,83