

E. M. E. F. PROF. JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS REFORMA 2014
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Valores em reais

ITEM	SERVIÇO	1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	3ª QUINZENA	4ª QUINZENA	TOTAL
1	Forro de PVC	237,30	0,00	0,00	0,00	237,30
2	Fechaduras externas	0,00	0,00	219,89	0,00	219,89
3	Componentes elétricos aparentes por sala	0,00	257,52	0,00	0,00	257,52
4	Vidros em basculantes	0,00	1.423,60	0,00	0,00	1.423,60
5	Correção do assoalho	295,60	0,00	0,00	0,00	295,60
5.1	Lixamento e aplicação de resina	1.759,65	1.050,40	0,00	0,00	2.810,05
6	Conserto de basculantes	573,41	0,00	0,00	0,00	573,41
7	Rodapé com acabamento	0,00	0,00	37,56	0,00	37,56
8	Quadro do alçapão	76,80	0,00	0,00	0,00	76,80
9	Guarnição da porta com pintura	30,04	0,00	0,00	0,00	30,04
10	Quadros com tela e com pintura	1.974,54	2.578,33	3.029,77	3.893,94	11.476,58
11	Portão novo com pintura (no muro)	0,00	434,54	0,00	0,00	434,54
11.1	Abertura vão no muro, arremates e pintura	135,16	0,00	0,00	0,00	135,16
12	Substituição da tubulação	156,42	0,00	0,00	0,00	156,42
13	Substituição de ventiladores	1.446,72	0,00	0,00	0,00	1.446,72
14	Reforma dos sanitários antigos					
14.1	Portas novas com pintura esmalte					
14.1.1	Portas externas completas	0,00	0,00	0,00	1.497,72	1.497,72
14.1.2	Portas internas completas	0,00	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10
14.2	Recuperação de janelas com tela e pintura	0,00	0,00	245,40	0,00	245,40
14.3	Substituição do revestimento de piso e parede	0,00	2.298,50	5.219,02	0,00	7.517,52
14.4	Instalação elétrica por sanitário	0,00	210,30	260,10	0,00	470,40
14.5	Instalação hidrossanitária					
14.5.1	Revisão/correção tubulação hidr. por sanitário	229,46	0,00	0,00	0,00	229,46
14.5.2	Limpeza tub. sanit., esgotamento fossa/filtro	282,48	0,00	0,00	0,00	282,48

E. M. E. F. PROF. JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS REFORMA 2014
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Valores em reais

ITEM	SERVIÇO	1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	3ª QUINZENA	4ª QUINZENA	TOTAL
14.5.3	Reparos tampas da fossa e filtro	159,65	0,00	0,00	0,00	159,65
14.5.4	Registro de gaveta	154,22	0,00	0,00	0,00	154,22
14.5.5	Bacias sanit. compl. c/portapapel	0,00	0,00	0,00	1.255,68	1.255,68
14.5.6	Mictório inox completo com registro	0,00	0,00	0,00	1.107,33	1.107,33
14.5.7	Torneiras cromadas	0,00	0,00	0,00	305,71	305,71
14.5.8	Tampos de granito completos	0,00	0,00	0,00	1.194,34	1.194,34
14.6	Forro PVC	1.647,90	0,00	0,00	0,00	1.647,90
15	Reforma dos sanitários novos					
15.1	Abertura de piso e parede	641,09	0,00	0,00	0,00	641,09
15.2	Alicerce	5.757,60	0,00	0,00	0,00	5.757,60
15.3	Alvenaria 10cm pronta para revestimento	0,00	5.892,60	0,00	0,00	5.892,60
15.4	Cerâmica piso e parede	0,00	0,00	6.864,79	3.438,99	10.303,78
15.5	Portas WC completas	0,00	0,00	0,00	4.710,72	4.710,72
16	Pintura interna em alvenaria rebocada	972,55	2.671,98	2.675,12	3.519,01	9.838,66
16.1	Preparação alvenaria rebocada	899,05	0,00	0,00	0,00	899,05
17	Limpeza permanente da obra c/ transporte	604,35	604,35	604,35	604,35	2.417,40
TOTAL		18.033,99	18.894,22	19.156,00	21.527,79	77.612,00