

EMEF JAYME GOMES MONTEIRO - Pintura Geral
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Valores em reais

ITEM	SERVIÇO	1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	3ª QUINZENA	4ª QUINZENA	TOTAL C/BDI
1	Lavagem dos telhados	1.810,27	0,00	0,00	0,00	1.810,27
2	Acrílica semibrilho	3.479,09	3.479,09	3.479,09	3.479,09	13.916,38
3	Esmalte	502,90	1.222,90	1.222,90	1.222,90	4.171,60
4	Pintura a cal	0,00	1.079,93	1.079,93	1.079,46	3.239,32
5	Limpeza da obra	126,24	126,24	126,24	126,24	504,97
TOTAL COM B. D. I.		5.918,50	5.908,16	5.908,16	5.907,69	23.642,55