

**E. M. E. F. FREDERICO ERNESTO BUCCHOLZ - Pintura Geral e Reparos**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Valores em reais**

ITEM	SERVIÇO	1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	3ª QUINZENA	4ª QUINZENA	5ª QUINZENA	TOTAL
1	Preparação prévia das superfícies	3.337,72	1.924,77	1.338,44	0,00	0,00	6.600,93
2	Lavagem de telhado	6.447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,37
3	Pintura acrílica						
3.1	Pintura acrílica semibrilho externa	3.741,50	4.287,06	5.923,34	6.682,50	11.268,62	31.903,02
3.2	Pintura acrílica semibr. interna incl. muros	7.901,80	9.017,55	8.834,61	9.247,29	10.021,85	45.023,10
4	Pintura esmalte						
4.1	Pintura esmalte em madeira	0,00	0,00	0,00	3.216,51	2.292,12	5.508,63
4.2	Pintura esmalte em ferro	0,00	0,00	0,00	1.161,12	1.469,91	2.631,03
5	Pintura do nome da escola	0,00	0,00	0,00	0,00	366,79	366,79
6	Lajes sob o reservatório (limp. e imperm.)	677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	677,20
7	Friso de madeira	0,00	0,00	0,00	1.094,12	0,00	1.094,12
8	Porta mexicana de lei e recup. do marco	0,00	0,00	0,00	1.680,60	0,00	1.680,60
9	Rodapé de madeira de lei	0,00	1.055,11	0,00	0,00	0,00	1.055,11
10	Acabamento em resina do piso em madeira	4.255,26	9.483,86	9.121,17	3.600,35	1.098,50	27.559,14
11	Limpeza permanente e final	265,45	265,45	265,45	265,45	265,60	1.327,40
	<b>TOTAL</b>	<b>26.626,30</b>	<b>26.033,80</b>	<b>25.483,01</b>	<b>26.947,94</b>	<b>26.783,39</b>	<b>131.874,44</b>