



Prefeitura Municipal do RIO GRANDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Gabinete de Programas e Projetos Especiais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		
Período	Av. Stella Maris	
	Porcentagem	Parcela
Mês 1	5%	R\$ 72.152,83
Mês 2	10%	R\$ 144.305,65
Mês 3	15%	R\$ 216.458,48
Mês 4	20%	R\$ 288.611,30
Mês 5	20%	R\$ 288.611,30
Mês 6	15%	R\$ 216.458,48
Mês 7	15%	R\$ 216.458,48
Total	100%	R\$ 1.443.056,52

Rio Grande, 12 de maio de 2022.

Eng.^a Civil Bárbara Lothamer Peixe

Eng.^a Civil Suzel Magali V. Leite

Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior

ais - GPPE