



**Prefeitura Municipal
do RIO GRANDE**

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Gabinete de Programas e Projetos Especiais - GPPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
Período	Rua Prof. Alberto de Sá		Rua Paulo de Frontin	
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela
Mês 1	25%	R\$ 62.119,88	25%	R\$ 78.343,98
Mês 2	30%	R\$ 74.543,85	30%	R\$ 94.012,77
Mês 3	30%	R\$ 74.543,85	30%	R\$ 94.012,77
Mês 4	15%	R\$ 37.271,93	15%	R\$ 47.006,39
Mês 5				
Mês 6				
Mês 7				
Mês 8				
Mês 9				
Mês 10				
Mês 11				
Mês 12				
Total	100%	R\$ 248.479,51	100%	R\$ 313.375,91

Rio Grande, 02 de dezembro de 2021.

Bárbara Lothamer Peixe

Eng^a. Bárbara Lothamer Peixe