



# Prefeitura Municipal do RIO GRANDE

Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE  
Gabinete de Programas e Projetos Especiais - GPPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
Período	Rua Vereador Eugênio Pedro Delinger		
	Porcentagem	Parcela	
Mês 1	30%	R\$	86.762,71
Mês 2	45%	R\$	130.144,07
Mês 3	25%	R\$	72.302,26
Mês 4			
Mês 5			
Mês 6			
Mês 7			
Mês 8			
Mês 9			
Mês 10			
Mês 11			
Mês 12			
<b>Total</b>	100%	<b>R\$</b>	<b>289.209,04</b>

Rio Grande, 13 de novembro de 2019.

---

Coordenadora de Projetos Eng.<sup>a</sup> Suzel Magali Leite

---

Eng.<sup>a</sup>. Bárbara Lothamer Peixe

---

Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira