



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR 0 | APELIDO EMPREENDIMENTO 0 | DESCRIÇÃO DO LOTE 0
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE | PRAÇA CIBRAZEM - IMPLANTAÇÃO | PRAÇA CIBRAZEM - IMPLANTAÇÃO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	EXECUÇÃO DA OBRA - PRAÇA JUNÇÃO	242.098,04	% Período:	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.679,77	% Período:	17,82%	30,01%	21,57%	30,60%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.755,07	% Período:	100,00%											
1.3.	SERVIÇOS INICIAIS	2.075,99	% Período:	100,00%											
1.4.	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	24.828,20	% Período:	100,00%											
1.5.	BASQUETE 3X3	35.302,50	% Período:		100,00%										
1.6.	PINTURA PISO	3.406,41	% Período:		100,00%										
1.7.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23.843,00	% Período:		75,98%	24,02%									
1.8.	ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE BASQUETE	22.325,73	% Período:		11,44%	88,56%									
1.9.	BRINQUEDOS PLAYGROUND	41.433,66	% Período:				100,00%								
1.10.	BANCO/FLOREIRA DE PARALELEPÍPEDO	17.719,74	% Período:	50,00%	50,00%										
1.11.	EQUIPAMENTOS	7.647,92	% Período:				100,00%								
1.12.	ACADEMIA AO AR LIVRE	23.561,29	% Período:			100,00%									
1.13.	PAISAGISMO	19.215,55	% Período:				100,00%								
1.14.	LIMPEZA FINAL	1.303,21	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 242.098,04			%:	17,82%	30,01%	21,57%	30,60%								
Período:			Repassar:												
			Contrapartida:	43.134,63	72.643,27	52.227,12	74.093,02								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	43.134,63	72.643,27	52.227,12	74.093,02								
			%:	17,82%	47,82%	69,40%	100,00%								
Acumulado:			Repassar:												
			Contrapartida:	43.134,63	115.777,90	168.005,02	242.098,04								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	43.134,63	115.777,90	168.005,02	242.098,04								

RIO GRANDE/RS
Local

segunda-feira, 11 de outubro de 2021

PMV3.0.4

Responsible Técnico
Nome: BEATRIZ CAUDURO MONTAGNER
CREMCAU: CAU A74870-6