



Prefeitura Municipal do RIO GRANDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Gabinete de Programas e Projetos Especiais - GPPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
Período	Rua Inspetor Azevedo		
	Porcentagem	Parcela	
Mês 1	10%	R\$	126.854,57
Mês 2	10%	R\$	126.854,57
Mês 3	15%	R\$	190.281,85
Mês 4	20%	R\$	253.709,13
Mês 5	20%	R\$	253.709,13
Mês 6	15%	R\$	190.281,85
Mês 7	10%	R\$	126.854,57
Mês 8			
Mês 9			
Mês 10			
Mês 11			
Mês 12			
Total	100%	R\$	1.268.545,67

Rio Grande, 18 de julho de 2019.

Coordenadora de Projetos Eng.^a Suzel Magali Leite

Eng.^a. Bárbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira