

CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO												
Período	Manoel José S Bastos		RUA 1		Barra		Visconde do Rio Grande		Lagoa Azul		Total	
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela		Porcentagem
Mês 1	25%	R\$ 43.824,78	30%	R\$ 76.692,53	10%	R\$ 70.923,70	15%	R\$ 47.345,78	30%	R\$ 76.537,75	R\$ 315.324,53	18%
Mês 2	45%	R\$ 78.884,60	40%	R\$ 102.256,70	15%	R\$ 106.385,55	25%	R\$ 78.909,63	40%	R\$ 102.050,33	R\$ 468.486,82	27%
Mês 3	30%	R\$ 52.589,73	30%	R\$ 76.692,53	15%	R\$ 106.385,55	35%	R\$ 110.473,49	30%	R\$ 76.537,75	R\$ 422.679,05	25%
Mês 4		R\$ -		R\$ -	15%	R\$ 106.385,55	25%	R\$ 78.909,63		R\$ -	R\$ 185.295,19	11%
Mês 5		R\$ -		R\$ -	15%	R\$ 106.385,55		R\$ -		R\$ -	R\$ 106.385,55	6%
Mês 6		R\$ -		R\$ -	10%	R\$ 70.923,70		R\$ -		R\$ -	R\$ 70.923,70	4%
Mês 7		R\$ -		R\$ -	10%	R\$ 70.923,70		R\$ -		R\$ -	R\$ 70.923,70	4%
Mês 8		R\$ -		R\$ -	10%	R\$ 70.923,70		R\$ -		R\$ -	R\$ 70.923,70	4%
Mês 9		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	0%
Mês 10		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	0%
Total	100%	R\$ 175.299,11	100%	R\$ 255.641,75	100%	R\$ 709.237,02	100%	R\$ 315.638,53	100%	R\$ 255.125,83	R\$ 1.710.942,24	100%

Rio Grande, 15 de Maio de 2014.

Engº Gilberto Arabidian Junior

Superintendente Engª Suzel Magali Leite

Secretário SMI Adv. Cleide Torres Rodrigues