



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

SECRETARIA DE MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA – SMI


ANEXO 2

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESTRADA MUNICIPAL NÃO PAVIMENTADA - RG 170

ITEM	SERVIÇOS - MÃO DE OBRA	Parcela 1	TOTAL R\$
1	Recuperação de estrada não pavimentada com saibro com CBR de no mínimo 48% do proctor normal	R\$ 304.560,00 (100%)	R\$ 304.560,00 (100%)
2	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, motor e diesel turbo, potência de 168 HP, peso operacional de 22,9ton,	R\$ 28.050,00 (100%)	R\$ 28.050,00 (100%)
3	Rolo compactador conjugado, liso com opcional pé de carneiro. Otor diesel potencia de 18HP, peso operacional de 14.200kg;	R\$ 26.400,00 (100%)	R\$ 26.400,00 (100%)
4	Motoniveladora, motor a diesel, equipada com escarificador traseiro e lâmina frontal, potência de 185 CV, peso operacional de 15.900kg	R\$ 24.900,00 (100%)	R\$ 24.900,00 (100%)
	TOTAL PARCELA	R\$ 383.910 (100%)	R\$ 383.910 (100%)
	BDI = 20%	R\$ 76.782,00	R\$ 76.782,00
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 460.692,00 (100%)	R\$ 460.692,00

Fonte dos valores mercado Rio Grande – Março/2014


Eng.º Civil Suzel Magali Vanzellotti Leite
CREA/RS: 39.323