
ESTAÇÃO PRINCIPAL DE INTEGRAÇÃO TAMANDARÉ CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO NOVEMBRO DE 2011

ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 TOTAL

0,00% 25,00% 30,00% 25,00% 10,00% 10,00% 100,00%

1. ESTRUTURA METÁLICA -R$                   300.102,90R$      360.123,48R$      300.102,90R$      120.041,16R$      120.041,16R$      1.200.411,59R$   

0,00% 0,00% 10,00% 40,00% 30,00% 20,00% 100,00%

1.1 COBERTURA -R$                   -R$                   16.065,32R$        64.261,30R$        48.195,97R$        32.130,65R$        160.653,24R$      

30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00% 100,00%

2. PLATAFORMAS 89.864,61R$        89.864,61R$        59.909,74R$        29.954,87R$        29.954,87R$        -R$                   299.548,71R$      

0,00% 20,00% 35,00% 20,00% 15,00% 10,00% 100,00%

2.1 PAVIMENTAÇÃO -R$                   6.550,67R$          11.463,67R$        6.550,67R$          4.913,00R$          3.275,34R$          32.753,35R$        

0,00% 0,00% 5,00% 15,00% 35,00% 45,00% 100,00%

3. ITENS COMPLEMENTARES -R$                   -R$                   14.136,37R$        42.409,11R$        98.954,60R$        127.227,34R$      282.727,43R$      

10,00% 10,00% 20,00% 35,00% 25,00% 0,00% 100,00%

4. EDIFICAÇÕES DE APOIO 7.081,88R$          7.081,88R$          14.163,75R$        24.786,56R$        17.704,69R$        -R$                   70.818,75R$        

4,74% 19,72% 23,25% 22,87% 15,62% 13,81% 100,00%

T1. TOTAL PARCELA 96.946,49R$        403.600,06R$      475.862,34R$      468.065,41R$      319.764,29R$      282.674,49R$      

2.046.913,07R$   

4,74% 24,45% 47,70% 70,57% 86,19% 100,00%

T2. TOTAL ACUMULADO 96.946,49R$        500.546,54R$      976.408,88R$      1.444.474,29R$   1.764.238,58R$   2.046.913,07R$   


