Edson, Machicro [

ESTAGCAO PRINCIPAL DE INTEGRAGCAO CASSINO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO NOVEMBRO DE 2011
ITEM MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
1. ESTRUTURA METALICA R$ - R$ 279.420,73 R$  279.420,73 R$  139.710,36 R$  698.551,82
0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 100,00%
1.1 COBERTURA R$ - R$ - R$ 36.640,13 R$ 54.960,19 R$ 91.600,32
50,00% 30,00% 10,00% 10,00% 100,00%
2 PLATAFORMAS R$ 55.225,53 R$ 33.135,32 R$ 11.045,11 R$ 11.045,11 R$  110.451,06
25,00% 30,00% 30,00% 15,00% 100,00%
2.1 PAVIMENTACAO R$ 52.031,65 R$ 62.437,98 R$ 62.437,98 R$ 31.218,99 R$  208.126,59
30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 100,00%
2.2 DRENAGEM R$ 8.407,37 R$ 14.012,28 R$ 5.604,91 R$ - R$ 28.024,56
10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 100,00%
3. ITENS COMPLEMENTARES R$ 6.005,36 R$ 18.016,09 R$ 18.016,09 R$ 18.016,09 R$ 60.053,63
10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 100,00%
4. EDIFICACOES DE APOIO R$ 9.963,73 R$ 29.891,18 R$ 29.891,18 R$ 29.891,18 R$ 99.637,26
10,15% 33,70% 34,17% 21,97% 100,00%
T1. TOTAL PARCELA R$  131.633,63 R$ 436.913,57 R$  443.056,12 R$  284.841,92

R$ 1.296.445,24
10,15% 43,85% 78,03% 100,00%
T2. TOTAL ACUMULADO R$ 131.633,63 R$ 568.547,20 R$ 1.011.603,32 R$ 1.296.445,24
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