
ESTAÇÃO PRINCIPAL DE INTEGRAÇÃO CASSINO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO NOVEMBRO DE 2011

ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

1. ESTRUTURA METÁLICA -R$                    279.420,73R$      279.420,73R$       139.710,36R$       698.551,82R$       

0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 100,00%

1.1 COBERTURA -R$                    -R$                    36.640,13R$         54.960,19R$         91.600,32R$         

50,00% 30,00% 10,00% 10,00% 100,00%

2 PLATAFORMAS 55.225,53R$         33.135,32R$         11.045,11R$         11.045,11R$         110.451,06R$       

25,00% 30,00% 30,00% 15,00% 100,00%

2.1 PAVIMENTAÇÃO 52.031,65R$         62.437,98R$         62.437,98R$         31.218,99R$         208.126,59R$       

30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 100,00%

2.2 DRENAGEM 8.407,37R$           14.012,28R$         5.604,91R$           -R$                    28.024,56R$         

10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 100,00%

3. ITENS COMPLEMENTARES 6.005,36R$           18.016,09R$         18.016,09R$         18.016,09R$         60.053,63R$         

10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 100,00%

4. EDIFICAÇÕES DE APOIO 9.963,73R$           29.891,18R$         29.891,18R$         29.891,18R$         99.637,26R$         

10,15% 33,70% 34,17% 21,97% 100,00%

T1. TOTAL PARCELA 131.633,63R$      436.913,57R$      443.056,12R$       284.841,92R$       

1.296.445,24R$    

10,15% 43,85% 78,03% 100,00%

T2. TOTAL ACUMULADO 131.633,63R$      568.547,20R$      1.011.603,32R$    1.296.445,24R$    


