
E. M. E. F. PROFª. MARILIA RODRIGUES SANTOS - Pintura Geral
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Valores em reais

31.10.2011                                  Arq. Artur F. A. Colembergue

ITEM SERVIÇO 1ª QUINZENA 2ª QUINZENA 3ª QUINZENA TOTAL

1 Preparação prévia das superfícies 459,76 459,76 450,76 1.370,28

2 Pintura acrílica

2.1 Pintura acrílica semibriho externa 1.995,84 2.029,85 1.998,64 6.024,34

2.2 Pintura acríl. semibr. interna (inclusive laje) 2.055,87 2.033,25 2.116,82 6.205,94

3 Pintura esmalte

3.1 Pintura esmalte em madeira 281,12 256,03 296,02 833,17

3.2 Pintura esmalte em ferro 518,56 477,05 502,21 1.497,82

4 Pintura com cal (muros) 373,63 721,62 820,62 1.915,88

5 Limpeza permanente e final 39,20 39,20 50,76 129,15

TOTAL 5.723,98 6.016,76 6.235,82 17.976,57
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