
EMEF DOLORES GARCIA
PINTURA GERAL - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO -  Valores em reais

11.01.2012 -                                Arq. Artur F. A. Colembergue 1

ITEM SERVIÇO 1ª QUINZENA 2ª QUINZENA 3ª QUINZENA 4ª QUINZENA VALOR TOTAL

1 Preparação prévia das superfícies 1.849,56 0,00 0,00 0,00 1.849,56

2 Pintura acrílica semibriho externa 0,00 5.040,85 3.940,00 3.935,94 12.916,79

3 Pintura esmalte

3.1 Pintura esmalte em madeira 3.089,85 1.650,60 1.430,67 250,62 6.421,74

3.2 Pintura esmalte em ferro 783,40 810,00 898,70 1.458,24 3.950,34

3.3 Pintura esmalte em PVC 0,00 0,00 509,52 0,00 509,52

4 Pintura do assoalho (Salas de madeira) 0,00 0,00 853,31 422,12 1.275,43

5 Lixamento e resina na Sala 2 0,00 0,00 0,00 1.227,49 1.227,49

6 Pintura a cal em muro 0,00 0,00 0,00 483,00 483,00

7 Lavagem das telhas de fibrocimento 875,17 0,00 0,00 0,00 875,17

8 Porta de WC (reaproveitar ferragens) 258,57 0,00 0,00 0,00 258,57

9 Substit. lâminas PVC beiral do container 494,99 0,00 0,00 0,00 494,99

10 Limpeza permanente e final 145,00 145,00 145,00 146,29 581,29

TOTAL 7.496,54 7.646,45 7.777,20 7.923,70 30.843,89
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