E. M. E. F. PROF*. MARILIA RODRIGUES SANTOS - Pintura Geral
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - Valores em reais

ITEM SERVICO 12 QUINZENA 22 QUINZENA 32 QUINZENA TOTAL

1 Preparagao prévia das superficies 459,76‘ 459,76‘ 450,76 1.370,28

2  |Pintura acrilica
2.1 |Pintura acrilica semibriho externa 1.995,84 2.029,85 1.998,64 6.024,34
2.2 |Pintura acril. semibr. interna (inclusive laje) 2.055,87 2.033,25 2.116,82 6.205,94

3  |Pintura esmalte
3.1 |Pintura esmalte em madeira 281,12 256,03 296,02 833,17
3.2 |Pintura esmalte em ferro 518,56 477,05 502,21 1.497,82
Pintura com cal (muros) 373,63 721,62 820,62 1.915,88
Limpeza permanente e final 39,20 39,20 50,76 129,15
TOTAL 5.723,98 6.016,76 6.235,82 17.976,57
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Arg. Artur F. A. Colembergue
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