EMEF DOLORES GARCIA

PINTURA GERAL - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - Valores em reais

ITEM SERVICO 12 QUINZENA | 22 QUINZENA | 32 QUINZENA | 4 QUINZENA | VALOR TOTAL
1 Preparagao prévia das superficies 1.849,56 0,00 0,00 0,00 1.849,56
Pintura acrilica semibriho externa 0,00 5.040,85 3.940,00 3.935,94 12.916,79
Pintura esmalte
3.1 |Pintura esmalte em madeira 3.089,85 1.650,60 1.430,67 250,62 6.421,74
3.2 |Pintura esmalte em ferro 783,40 810,00 898,70 1.458,24 3.950,34
3.3 |Pintura esmalte em PVC 0,00 0,00 509,52 0,00 509,52
4  |Pintura do assoalho (Salas de madeira) 0,00 0,00 853,31 422,12 1.275,43
5 Lixamento e resina na Sala 2 0,00 0,00 0,00 1.227,49 1.227,49
6 |Pintura a cal em muro 0,00 0,00 0,00 483,00 483,00
7 |Lavagem das telhas de fibrocimento 875,17 0,00 0,00 0,00 875,17
8 |Porta de WC (reaproveitar ferragens) 258,57 0,00 0,00 0,00 258,57
9  |Substit. IAminas PVC beiral do container 494,99 0,00 0,00 0,00 494,99
10 |Limpeza permanente e final 145,00 145,00 145,00 146,29 581,29
TOTAL 7.496,54 7.646,45 7.777,20 7.923,70 30.843,89
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