
                Estado do Rio Grande do Sul

                    PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Obra Bancos B.D.I. Encargos 
SEDE DE SAÚDE QUILOMBOLA SINAPI - 03/2021 - RS

SBC - 05/2021 - Acre

ORSE - 02/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

SETOP - 01/2021 - MG

SUDECAP - 02/2021 - MG

CPOS - 03/2021 - São Paulo

FDE - 01/2021 - São Paulo

AGETOP CIVIL - 11/2020 - Goiás

 26,35% Desonerado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Horista: 

82,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Mensalista: 

46,00%

Item Descrição Total Por 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 6.578,33

 100,00%

 6.578,33
 2 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO COM VIGA BALDRAME E SAPATA 

ISOLADA

 100,00%

 16.163,37

 50,00%

 8.081,69

 50,00%

 8.081,69
 3 SUPERESTRUTURA - PILAR  100,00%

 6.911,04

 100,00%

 6.911,04
 4 ALVENARIA, VERGA, CONTRAVERGA E CINTA DE AMARRAÇÃO  100,00%

 17.179,31

 100,00%

 17.179,31
 5 COBERTURA COM TELHAMENTO EM TELHA DE FIBROCIMENTO E 

ACABAMENTOS

 100,00%

 35.729,94

 100,00%

 35.729,94
 6 CONTRAPISO E PISO COM REVESTIMENTO CERÂMICO (Área interna da 

edificação)

 100,00%

 4.871,03

 100,00%

 4.871,03
 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%

 5.824,48

 50,00%

 2.912,24

 50,00%

 2.912,24
 8 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  100,00%

 2.930,15

 50,00%

 1.465,08

 50,00%

 1.465,08
 9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  100,00%

 5.041,39

 50,00%

 2.520,70

 50,00%

 2.520,70
 10 REVESTIMENTOS, PINTURAS E DIVISÓRIAS  100,00%

 18.641,95

 100,00%

 18.641,95
 11 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E BARRA ACESSIBILIDADE  100,00%

 3.349,13

 100,00%

 3.349,13
 12 ESQUADRIAS  100,00%

 8.810,65

 100,00%

 8.810,65
 13 ESGOTAMENTO PLUVIAL E CLOACAL  100,00%

 6.808,03

 100,00%

 6.808,03
 14 CALÇAMENTO EM CONCRETO NO ENTORNO DA EDIFICAÇÃO  100,00%

 1.737,14

 100,00%

 1.737,14
 15 ESTRUTURA PARA COLOCAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA  100,00%

 1.439,56

 100,00%

 1.439,56
 16 DEMARCAÇÃO DO TERRENO  100,00%

 51,60

 100,00%

 51,60
 17 LIMPEZA FINAL  100,00%

 315,24

 100,00%

 315,24
 10,3%  5,68%  4,85%  18,56%  39,49%  21,12%

 14.660,02  8.081,69  6.911,04  26.427,66  56.227,29  30.074,66

 10,3%  15,97%  20,83%  39,39%  78,88%  100,0%

 14.660,01  22.741,70  29.652,74  56.080,39  112.307,68  142.382,34

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Tatiane Silva da Silva

Engenheira Civil CREA/RS 135973

Rio Grande, 18 de maio de 2021
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