Prefeitura Municipal do Rio Grande

Obra
REFORMA NA COBERTURA E OUTROS SERVICOS NO PREDIO DA
SECRETARIA DA FAZENDA

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

Bancos

do Sul

SBC - 08/2021 - Rio Grande
do Sul

ORSE - 04/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Cearéa
SIURB - 01/2021 - S3o Paulo
CPOS - 07/2021 - Sao Paulo

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricédo

"1 SERVIGOS PRELIMINARES

"2 REFORMA NA COBERTURA COM SUBSTITUIGAO DE 30% DO
MADEIRAMENTO E FORNECIMENTO/INSTALAGAO DE TELHAMENTO EM
FIBROCIMENTO

"3 BANHEIRO MASCULINO E CORREDOR ESCADARIA - PAVIMENTO
SUPERIOR

a INFILTRAGOES

"5 SUBSTITUIGAO DE COBERTURA NA ESCADARIA QUE DA ACESSO A SALA
DA FISCALIZACAO

"6 COLOCAGAO DE TELA NA AREA ABERTA - PAVIMENTO SUPERIOR

"7 FECHAMENTO DE VAO COM PLACA DE GESSO ACARTONADO

"8 RECOMPOSIGAO DO REVESTIMENTO ARGAMASSADO

"9 SERVIGOS FINAIS

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
Rio Grande, 06 de agosto de 2021.

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
100,00% 100,00%
10.756,15____ 10.756,15
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
81.191,09 20.297,77 20.297,77 20.297,77 20.297,77
100,00% 50,00% 50,00%
1.330,07 665,04 665,04
100,00% 100,00%
2.032,42____ 2.032,42
100,00% 100,00%
2.132,50 2.132,50
100,00% 100,00%
302,82 30282
100,00% 100,00%
1.447,68 1.447,68
100,00% 50,00% 50,00%
429,13 214,57 214,57
100,00% 50,00% 50,00%
12.004,36 6.002,18 6.002,18
r 32,42%" 18,97% 23,75% 24,86%
r 36.186,70" 21.177,377 26.514,52" 27.747,63
v 32,42%" 51,39%" 75,14%" 100,0%
¥ 36.186,60”  57.364,07"  83.878,58"  111.626,22

B.D.L
SINAPI - 06/2021 - Rio Grande 726,35%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,28%
Mensalista: 46,00%

Tatiane Silva da Silva
Engenheira Civil CREA/RS 135973
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