CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - E.M.E.F. ASSIS BRASIL

|0bra: Projeto Padrédo FNDE

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$)| % ITEM 1 2 3 4 5
1 |SERVICOS PRELIMINARES - 0,00%
2  |[MOVIMENTO DE TERRAS - 0,00%
3 |FUNDACOES - 0,00%
4  |SUPERESTRUTURA 62,75 | 0,02% 100%
62,75
5  |SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 231064 | 0,87% 100%
2.310,64
6 |ESQUADRIAS 17.734,55 |  6,68% 30% 70%
5.320,37 | 12.414,19
7 |SISTEMAS DE COBERTURA - 0,00%
8  |[IMPERMEABILIZACAO - 0,00%
9  |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 571595 | 2,15% 100%
5.715,95
10  |SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTACAO) 2.251,59 | 0,85% 100%
2.251,59
11 |PINTURA 74.161,55 | 27,95% 20% 40% 40%
14.832,31 | 29.664,62 | 29.664,62
12 |INSTALACOES HIDRAULICA 5.584,85 | 2,10% 40% 60%
2.233,94 | 3.350,91
13 |INSTALACAO SANITARIA 457437 1,72% 40% 60%
1.829,75 | 2.744,62
14 |INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS 423861 1,60% 40% 60%
1.695,44 | 2.543,17
15  |LOUCAS E METAIS 18.390,60 |  6,93% 100%
18.390,60




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - E.M.E.F. ASSIS BRASIL

|Obra: Projeto Padrédo FNDE

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$)[ % ITEM 1 2 3 4 5
16 [SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA INCENCIO 1.394,22| 0,53% 100%
1.394,22
17 |[INSTALACOES ELETRICAS (110V/220V) 31.582,91 | 11,90% 50% 40% 10%
15.791,46 | 12.633,16 |  3.158,29
18 [SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 4.141,18 | 1,56% 100%
4.141,18
19 [SERVICOS COMPLEMENTARES 45.178,55 | 17,03% 25% 25% 25% 25%
11.294,64 | 11.294,64 | 11.294,64 | 11.294,64
20 [SERVIGOS FINAIS 3.107,87 | 1,17% 100%
3.107,87
21 |ADMINISTRAGAO LOCAL 27.714,54 | 10,44% 20% 20% 20% 20% 20%
5542,91| 5542,91| 554291 | 5542,91| 5.542,91
22 [SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 13.381,67 | 5,04% 25% 25% 25% 25%
3.34542 | 334542 | 3.34542| 3.34542

23 [SERVICOS PRELIMINARES 3.819,50 |  1,44% 100%
3.819,50

Valores totais | 265.34590 |  100%| 25.023,70 | 38.356,28 | 59.44543 | 62.480,75| 80.039,74 |
9,43%  14,46%  22,40%  23,55% 30,16%
943%  2389%  4629%  69,84%  100,00%|




