
Obra: Projeto Padrão FNDE

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5

1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                0,00%

2 MOVIMENTO DE TERRAS -                0,00%

3 FUNDAÇÕES -                0,00%

4 SUPERESTRUTURA 62,75            0,02% 100%

62,75         

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 2.310,64      0,87% 100%

2.310,64   

6 ESQUADRIAS 17.734,55    6,68% 30% 70%

5.320,37   12.414,19 

7 SISTEMAS DE COBERTURA -                0,00%

8 IMPERMEABILIZAÇÃO -                0,00%

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 5.715,95      2,15% 100%

5.715,95   

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 2.251,59      0,85% 100%

2.251,59   

11 PINTURA 74.161,55    27,95% 20% 40% 40%

14.832,31 29.664,62 29.664,62   

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 5.584,85      2,10% 40% 60%

2.233,94   3.350,91   

13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 4.574,37      1,72% 40% 60%

1.829,75   2.744,62   

14 INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS 4.238,61      1,60% 40% 60%

1.695,44   2.543,17   

15 LOUÇAS E METAIS 18.390,60    6,93% 100%

18.390,60   
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16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 1.394,22      0,53% 100%

1.394,22      

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (110V/220V) 31.582,91    11,90% 50% 40% 10%

15.791,46 12.633,16 3.158,29      

18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 4.141,18      1,56% 100%

4.141,18      

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 45.178,55    17,03% 25% 25% 25% 25%

11.294,64 11.294,64 11.294,64 11.294,64   

20 SERVIÇOS FINAIS 3.107,87      1,17% 100%

3.107,87      

21 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 27.714,54    10,44% 20% 20% 20% 20% 20%

5.542,91   5.542,91   5.542,91   5.542,91   5.542,91      

22 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 13.381,67    5,04% 25% 25% 25% 25%

3.345,42   3.345,42   3.345,42   3.345,42      

23 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.819,50      1,44% 100%

3.819,50   

265.345,90 100% 25.023,70 38.356,28 59.445,43 62.480,75 80.039,74   

9,43% 14,46% 22,40% 23,55% 30,16%

9,43% 23,89% 46,29% 69,84% 100,00%

Valores totais


