
 Prefeitura Municipal do Rio Grande
CNPJ: 88.566.872/0001-62 

PMRG-GPPE Obra
Obra de Recuperação e Reforço Estrutural do Reservatório do PAM

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS  96,38%

 25.604,96

 55,02%
 14.088,55

 41,36%
 10.590,49

 1.1 Administração Local de Obra  100,00%
 10.005,60

 50,00%
 5.002,80

 50,00%
 5.002,80

 1.2 Guindaste  de carga  100,00%
 9.693,00

 50,00%
 4.846,50

 50,00%
 4.846,50

 1.3 ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA  10,00%
 1.028,80

 10,00%
 102,88

 1.4 Restauro - Remoção de revestimento deteriorado  100,00%
 795,47

 100,00%
 795,47

 1.5 LIMPEZA ARMADURA EXPOSTA + RETIRADA OXIDACAO  100,00%
 1.611,45

 100,00%
 1.611,45

 1.6 Segurança Trabalho em Altura  100,00%
 2.470,64

 70,00%
 1.729,45

 30,00%
 741,19

 2 RECUPERAÇÃO DAS ARMADURAS, REVESTIMENTOS E REFORÇOS  100,00%

 19.800,64

 99,28%
 19.657,69

 0,72%
 142,95

 2.1 Fundo Antioxidante e convertedor de ferrugem  100,00%
 581,80

 100,00%
 581,80

 2.2 REBOCO ARGAMASSA PREFABRICADA EM PAREDES  100,00%
 1.051,06

 100,00%
 1.051,06

 2.3 Reforço estrutural com chapa metálica  100,00%
 1.974,50

 100,00%
 1.974,50

 2.4 VIGA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL,  
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

 100,00%
 12.842,70

 100,00%
 12.842,70

 2.5 ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS  E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO

 100,00%
 1.284,63

 100,00%
 1.284,63

 2.6 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO  100,00%
 142,95

 100,00%
 142,95

 2.7 Vigas de concreto armado, FCK = 25 MPA.  100,00%
 1.332,28

 100,00%
 1.332,28

 2.8 FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS  100,00%
 203,10

 100,00%
 203,10

 2.9 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA SOBRE PERFIL METÁLICO  100,00%
 320,06

 100,00%
 320,06

 2.10 SOLDA EM VIGA I  100,00%
 67,56

 100,00%
 67,56

 3 SERVIÇOS INTERNOS AO RESERVATÓRIO  94,70%

 13.509,00

 94,70%
 12.793,08

 3.1 LIMPEZA ARMADURA EXPOSTA + RETIRADA OXIDACAO  100,00%
 1.611,45

 100,00%
 1.611,45

 3.1 Restauro - Remoção de revestimento deteriorado  10,00%
 795,47

 10,00%
 79,55

 3.3 TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA  100,00%
 6.531,48

 100,00%
 6.531,48

 3.3 Revestimento interno , massa única reparos  100,00%
 761,10

 100,00%
 761,10

 3.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE  100,00%
 3.043,40

 100,00%
 3.043,40

 3.5 Extravasor de reservatorio  100,00%
 218,68

 100,00%
 218,68

 3.6 Tampa de Reservatório 80x80cm  100,00%
 547,42

 100,00%
 547,42

 4 SERVIÇOS FINAIS  100,00%

 1.211,00

 100,00%
 1.211,00

 4.1 REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA FINAL DE OBRA  100,00%
 1.211,00

 100,00%
 1.211,00

 56,13%  41,14%

 33.746,24  24.737,52

 56,13%  97,27%

 33.746,23  58.483,75

________________________________________________________________________

Engenheiro Civil Paulo Cesar Ferrari Pires

CREA 139940

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I.
 26,35%

Cronograma Físico e Financeiro
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