JOAO PEDRO ALMEIDA
Q ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS235965

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Secretaria de Municipio da Educacao

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA NA COBERTURA DA EMEF NAVEGANTES

ITEM DESCRICAO VALO(};;—)OTAL PARCELA SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
Parcela (%) 100,00% - - -
Parcela (R$) R$ 766,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 766,50
¢ ¢ ’ Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) R$ 766,50 R$ 766,50 R$ 766,50 R$ 766,50
Parcela (%) 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
2 |ADMINISTRAGAO LOCAL RS 5.256.24 Parcela (R$) R$ 657,03 R$ 657,03 R$ 657,03 R$ 657,03
Acumulado (%) 12,50% 25,00% 37,50% 50,00%
Acumulado (R$) R$ 657,03 R$ 1.314,06 R$ 1.971,09 R$ 2.628,12
Parcela (%) 33,33% 33,33% 33,33% -
- . Parcela (R$) R$ 16.820,70 R$ 16.820,70 R$ 16.820,70 R$ 0,00
3 |PAVILHAO COZINHA/AREA DE SERVICO R$ 50.462,10
¢ ¢ Acumulado (%) 33,33% 66,67% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) | R$ 16.820,70 R$ 33.641,40 R$ 50.462,10 R$ 50.462,10
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00%
x Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.381,14
4 |PAVILHAO LATERAL - SALAS DE AULA 01 A03 R$ 30.952,85
$ Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00%
Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.381,14
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5 PAVILHAO LATERAL - DIRECAO, SUP. SANITARIOS E RS 33.459 07 Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SALA DE AULA 07 B Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA NA COBERTURA DA EMEF NAVEGANTES

ITEM DESCRICAO VALO(l;;—)OTAL PARCELA SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
Parcela (%) 0,00% 0,00% 60,00% 40,00%
Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.233,93 R$ 2.155,95
6 |[CALHAS R$ 5.389,88
3 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.233,93 R$ 5.389,88
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
7 |SERVICOS FINAIS R$ 4.716,28
¢ $ Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Parcela (%) 13,93% 13,34% 15,81% 11,60%
R$ 131.002.92 Parcela (R$) R$ 18.244,23 R$ 17.477,73 R$ 20.711,66 R$ 15.194,12
' ' Acumulado (%) 13,93% 27,27% 43,08% 54,68%
Acumulado (R$) | R$ 18.244,23 R$ 35.721,96 R$ 56.433,62 R$ 71.627,74




JOAO PEDRO ALMEIDA
Q ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS235965

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Secretaria de Municipio da Educacao
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OBJETO: REFORMA NA COBERTURA DA EMEF NAVEGANTES

ITEM DESCRICAO VALO(iE;OTAL PARCELA SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8
Parcela (%) - - - -
Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 766,50
¢ ¢ ’ Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) R$ 766,50 R$ 766,50 R$ 766,50 R$ 766,50
Parcela (%) 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
2 |ADMINISTRAGAO LOCAL RS 5.256.24 Parcela (R$) R$ 657,03 R$ 657,03 R$ 657,03 R$ 657,03
Acumulado (%) 62,50% 75,00% 87,50% 100,00%
Acumulado (R$) R$ 3.285,15 R$ 3.942,18 R$ 4.599,21 R$ 5.256,24
Parcela (%) - - - -
- . Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3 |PAVILHAO COZINHA/AREA DE SERVICO R$ 50.462,10
¢ ¢ Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) | R$ 50.462,10 R$ 50.462,10 R$ 50.462,10 R$ 50.462,10
Parcela (%) 60,00% - - -
~ Parcela (R$) R$ 18.571,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4 |PAVILHAO LATERAL - SALAS DE AULA 01 A03 R$ 30.952,85
$ Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) | R$ 30.952,85 R$ 30.952,85 R$ 30.952,85 R$ 30.952,85
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
5 PAVILHAO LATERAL - DIRECAO, SUP. SANITARIOS E RS 33.459 07 Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 16.729,54 R$ 16.729,54 R$ 0,00
SALA DE AULA 07 B Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 16.729,54 R$ 33.459,07 R$ 33.459,07
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA NA COBERTURA DA EMEF NAVEGANTES

ITEM DESCRICAO VALO(};;—)OTAL PARCELA SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
6 |[CALHAS R$ 5.389,88
3 Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) R$ 5.389,88 R$ 5.389,88 R$ 5.389,88 R$ 5.389,88
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.716,28
7 |SERVICOS FINAIS R$ 4.716,28
¢ $ Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.716,28
Parcela (%) 14,68% 13,27% 13,27% 4,10%
R$ 131.002.92 Parcela (R$) R$ 19.228,74 R$ 17.386,57 R$ 17.386,57 R$ 5.373,31
' ' Acumulado (%) 69,35% 82,63% 95,90% 100,00%
Acumulado (R$) | R$90.856,48 R$ 108.243,05 | R$ 125.629,61 | R$ 131.002,92

Rio Grande/RS, 18 de janeiro de 2022

Responsavel Técnico
Joéo Pedro Melo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA: RS235965




	CRONOGRAMA.pdf
	CRONOGRAMA 2.pdf

