
ITEM
VALOR TOTAL 

(R$)
PARCELA SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

Parcela (%) 100,00%  -  -  -

Parcela (R$) R$ 766,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 766,50 R$ 766,50 R$ 766,50 R$ 766,50

Parcela (%) 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

Parcela (R$) R$ 657,03 R$ 657,03 R$ 657,03 R$ 657,03

Acumulado (%) 12,50% 25,00% 37,50% 50,00%

Acumulado (R$) R$ 657,03 R$ 1.314,06 R$ 1.971,09 R$ 2.628,12

Parcela (%) 33,33% 33,33% 33,33%  -

Parcela (R$) R$ 16.820,70 R$ 16.820,70 R$ 16.820,70 R$ 0,00

Acumulado (%) 33,33% 66,67% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 16.820,70 R$ 33.641,40 R$ 50.462,10 R$ 50.462,10

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00%

Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.381,14

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00%

Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.381,14

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Secretaria de Município da Educação

1

2

3

OBJETO: REFORMA NA COBERTURA DA EMEF NAVEGANTES

R$ 50.462,10

R$ 30.952,85

R$ 33.459,07

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PAVILHÃO COZINHA/ÁREA DE SERVIÇO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO

4 PAVILHÃO LATERAL - SALAS DE AULA 01 A 03

5
PAVILHÃO LATERAL - DIREÇÃO, SUP. SANITÁRIOS E 

SALA DE AULA 07

R$ 766,50

R$ 5.256,24



ITEM
VALOR TOTAL 

(R$)
PARCELA SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Secretaria de Município da Educação

OBJETO: REFORMA NA COBERTURA DA EMEF NAVEGANTES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO

Parcela (%) 0,00% 0,00% 60,00% 40,00%

Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.233,93 R$ 2.155,95

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 60,00% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.233,93 R$ 5.389,88

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Parcela (%) 13,93% 13,34% 15,81% 11,60%

Parcela (R$) R$ 18.244,23 R$ 17.477,73 R$ 20.711,66 R$ 15.194,12

Acumulado (%) 13,93% 27,27% 43,08% 54,68%

Acumulado (R$) R$ 18.244,23 R$ 35.721,96 R$ 56.433,62 R$ 71.627,74

7 SERVIÇOS FINAIS R$ 4.716,28

R$ 5.389,88

R$ 131.002,92

6 CALHAS



ITEM
VALOR TOTAL 

(R$)
PARCELA SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8

Parcela (%)  -  -  -  -

Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 766,50 R$ 766,50 R$ 766,50 R$ 766,50

Parcela (%) 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

Parcela (R$) R$ 657,03 R$ 657,03 R$ 657,03 R$ 657,03

Acumulado (%) 62,50% 75,00% 87,50% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 3.285,15 R$ 3.942,18 R$ 4.599,21 R$ 5.256,24

Parcela (%)  -  -  -  -

Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 50.462,10 R$ 50.462,10 R$ 50.462,10 R$ 50.462,10

Parcela (%) 60,00%  -  -  -

Parcela (R$) R$ 18.571,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 30.952,85 R$ 30.952,85 R$ 30.952,85 R$ 30.952,85

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 16.729,54 R$ 16.729,54 R$ 0,00

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 16.729,54 R$ 33.459,07 R$ 33.459,07

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Secretaria de Município da Educação

1

2

3

OBJETO: REFORMA NA COBERTURA DA EMEF NAVEGANTES

R$ 50.462,10

R$ 30.952,85

R$ 33.459,07

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PAVILHÃO COZINHA/ÁREA DE SERVIÇO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO

4 PAVILHÃO LATERAL - SALAS DE AULA 01 A 03

5
PAVILHÃO LATERAL - DIREÇÃO, SUP. SANITÁRIOS E 

SALA DE AULA 07

R$ 766,50

R$ 5.256,24



ITEM
VALOR TOTAL 

(R$)
PARCELA SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Secretaria de Município da Educação

OBJETO: REFORMA NA COBERTURA DA EMEF NAVEGANTES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 5.389,88 R$ 5.389,88 R$ 5.389,88 R$ 5.389,88

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Parcela (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.716,28

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.716,28

Parcela (%) 14,68% 13,27% 13,27% 4,10%

Parcela (R$) R$ 19.228,74 R$ 17.386,57 R$ 17.386,57 R$ 5.373,31

Acumulado (%) 69,35% 82,63% 95,90% 100,00%

Acumulado (R$) R$ 90.856,48 R$ 108.243,05 R$ 125.629,61 R$ 131.002,92

7 SERVIÇOS FINAIS R$ 4.716,28

R$ 5.389,88

João Pedro Melo de Almeida

Engenheiro Civil

CREA: RS235965

Rio Grande/RS, 18 de janeiro de 2022

Responsável Técnico

R$ 131.002,92

6 CALHAS
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