Minha Empresa

CNPJ:
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
RESTAURACAO DAS FACHADAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL SINAPI - 10/2021 - Rio 28,06% Desonerado: embutido nos
Grande do Sul precgos unitario dos
SBC - 12/2021 - Rio insumos de méao de obra,
Grande do Sul de acordo com as bases.
Prefeitura Municipal SICRO3 - 07/2021 - Rio
4o RIO GRANDE Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 90 DIAS
1 RESTAURO E PINTURA FACHADA 0,00%
322.825.13
1.1 INSTALAQAO E EQUIPAMENTOS 100,00% 58,15% 22,49% 19,36%
06.216.24 55 950 63 21.640.53 18.625.08
1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 100,00% 100,00%
861.86 861 86
1.1.2 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 100,00% 34,00% 33,00% 33,00%
20.311.72 6.905 98 6.702.87 6.702.87
1.1.3 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 100,00% 34,00% 33,00% 33,00%
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO 1.845,81 627,58 609,12 609,12
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/NDFSCARGA
1.1.4 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES COM GUARDA 100,00% 34,00% 33,00% 33,00%
CORPO 6.260.28 2.128 50 2.065.89 2.065.89
1.1.5 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE 100,00% 34,00% 33,00% 33,00%
MONTAGEM M2 X MES 22.495,20 7.648 37 7 7
1.1.7 TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 100,00% 34,00% 33,00% 33,00%
; . 3.885,70 1.321.14 1.282.28 1.282.28
1.1.8 PROJETO DE ISOLAMENTO DE REDE ELETRICA PARA EXECUCAO DE 100,00% 100,00%
SERVICO DE REFORMA : ~ 8.760,32
1.1.9 EXECUCAO DE ISOLAMENTO DE REDE ELETRICA PARA EXECUCAO DE 100,00% 90,00% 10,00%
SERVICO DE REFORMA 30.154.41 27.138.97 3.015.44
1.1.10 REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA 100,00% 34,00% 33,00% 33,00%
1.640,94 557,92 541,51
1.2 PAREDES E DEMAIS ELEMENTOS 100,00% 36,24% 33,19% 30,57%
) 140.576.32 50
1.2.1 ANALISE DE REVESTIMENTO 100,00% 90,00% 10,00%
~ 5 ) 10.296,00 9.266,40 1,029.60
1.2.2 REMOCAO DE PINTURA SILICATO E REGULARIZACAO DA SUPERFICIE 100,00% 50,00% 50,00%
20.238.60 10.119.30 10.119.30
1.2.3 TRATAMENTO DE FISSURAS PROFUNDAS 100,00% 50,00% 50,00%
8.889,65 4.444,83 4.444,83
1.25 RECONSTITUICAO DE PARTES FALTANTES OU DESCOLADAS DE 100,00% 50,00% 50,00%
REVESTIMENTOS 1.080,00 540,00 540,00
1.2.6 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 100,00% 80,00% 20,00%
115,32 92,26 23,06
1.2.6 TRATAMENTO DE UMIDADE 100,00% 70,00% 30,00%
21.754,90 15.228.43 6
1.2.7 Restauro - Execucao de ornato com confeccdo de molde e férma - 02 usos 100,00% 50,00% 50,00%
5.839.60 2.919 .80 2.919.80
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Restauro - Tratamento de fissuras com argamassa de cal e areia traco 1:3

(Secéo até 5x5cm)
Reboco externo de parede, com argamassa 1:3 cal e areia

LAVAGEM COM BAIXA PRESSAO

APLICACAO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR MINERAL, A BASE DE
SILICATO, EM PANOS COM PRESENGCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE

MULTIPLOS PAVIMENTOS
PINTURA DE PAREDES COM TINTA MINERAL

ESQUADRIAS DE MADEIRA

Restauro e Pintura - Recuperacdo de esquadria de madeira de obras historicas c/

aproveitamento de 75%
REMOCAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA DE MADEIRA.

INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE
MADEIRA.

RETIRADA DE DOBRADICAS
Dobradica em ago inox com anéis e parafusos

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA

COLOCACAO DAS DOBRADICAS DE INOX .
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA COLOCACAO DAS

DOBRADICAS DE INOX ;
REPARO ESQUADRIAS METALICAS

REMOGCAO DE TINTA ESMALTE

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO,

ESPESSURA=5/8 _
PINTURA COM FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFICIES METALICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Minha Empresa

CNPJ:
100,00% 50,00% 50,00%
1.846.70 923 35 023 35
100,00% 50,00% 50,00%
9.443.75 4.721.88
100,00% 34,00% 33,00% 33,00%
3.773,60 1.283,02 1.24529  1.245,29
100,00% 10,00% 70,00% 20,00%
14.062,00 1.406,20 9.843,40 2.812,40
100,00% 10,00% 90,00%
43.236.20
100,00% 14,90% 50,00% 35,10%
81.693.73 12.173.11
100,00% 50,00% 50,00%
30.750.58 1537529 15.375.29
100,00% 50,00% 50,00%
1.457.55 728 78 728 78
100,00% 50,00% 50,00%
25.139,38 12.569,69 12.569,69
100,00% 50,00% 50,00%
1.720,32 860,16 860.16.
100,00% 50,00% 50,00%
12.206,88 6,103,44 6,103.44.
100,00% 50,00% 50,00%
7.085,55 3.542.78 3
100,00% 50,00% 50,00%
3.333.47 1.666.74 1.666.74.
100,00% 0,63% 24,58% 74,78%
4.338.84 2041 1.066.67 32
100,00% 10,00% 40,00% 50,00%
274,10 27.41 109.64 137.05
100,00% 50,00% 50,00%
1.914.06
100,00% 100,00%
238,90 238,90
100,00% 100,00%
1.911,78 1.911,78
36,89% 34,14% 28,97%
119.096,61 110.214,65 93.513,87
36,89% 71,03% 100,0%
119.096,61 229.311,26 322.825,13
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