CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitacdo

N° OPERACAO |GESTOR |PROGRAMA |A<;/1 O / MODALIDADE |OBJETO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF |LOCALIDADEI ENDERECO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA UBSF SANTA TEREZA

|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|(;Z\0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI 3 |

jul-20 Sim Porto Alegre / RS REFORMA UBSF SANTA TEREZA 26,66%
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7
¢ ¢ (R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/00 ago/00
Parcela (%) 21,40% 28,14% 33,50% 16,97%

Parcela (R$,

28.519,27

37.497,85 44.639,71

22.615,72

27.476 vO08 micro

Acumulado (%) 21,40% 49,54% 83,03% 100,00%
Acumulado (R$) 28.519,27 66.017,12 110.656,83 133.272,55
Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL 11.053,00 Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.763,25 5.526,50 8.289,75 11.053,00
Parcela (%) 100,00%
1.2 PLACA DE OBRA 839,76 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 839,76
Parcela (%) 20,00% 30,00% 25,00% 25,00%
1.3. REVIIE’SA-II:I'\EAIEEI;OE;?JEEI\TT'\IIE%S DE 14.011,41 Acumulado (%) 20,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.802,28 7.005,71 10.508,56 14.011,41
Parcela (%) 20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
1.4. PISO INTERNO 15.219,43 Acumulado (%) 20,00% 60,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.043,89 9.131,66 13.697,49 15.219,43
15. BANHEIROS RECEPCAO 21.017,25 Acumulado (%) 24,58% 44,90% 80,34% 100,00%
Acumulado (R$) 5.165,95 9.435,95 16.884,36 21.017,25
Parcela (%) 70,00% 30,00%
1.5.1. REFORCO ESTRUTURAL 7.379,93 Acumulado (%) 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.165,95 7.379,93
Parcela (%) 0,00% 10,00% 80,00% 10,00%
15.2. PAREDES E PAINEIS 5.600,93 Acumulado (%) 0,00% 10,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 560,09 5.040,84 5.600,93
Parcela (%) 0,00% 10,00% 80,00% 10,00%
1.5.3. FORRO EM GESSO 1.113,49 Acumulado (%) 0,00% 10,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 111,35 1.002,14 1.113,49
Parcela (%) 0,00% 20,00% 30,00% 50,00%
154. APARELHOS E METAIS 6.922,90 Acumulado (%) 0,00% 20,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.384,58 3.461,45 6.922,90
1.6. BA'\IIE:?:IESE(':\I%II\‘:;(ISB?RIO 2.788,79 Acumulado (%) 0,00% 3,58% 16,13% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 99,95 449,78 2.788,79
Parcela (%) 0,00% 20,00% 70,00% 10,00%
1.6.1. REVESTIMENTO DE PAREDES 499,75 Acumulado (%) 0,00% 20,00% 90,00% 100,00%


Guilherme
Lápis


27.476 vO08 micro

ltem Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcgla 4 Pgrcela 5 Pa_\rcela 6 Parcela 7
(R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/00 ago/00
Acumulado (R$) 0,00 99,95 449,78 499,75
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.6.2. APARELHOS E METAIS 2.289,04 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.289,04
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.7. SOLEIRAS 198,24 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 198,24
Parcela (%) 0,00% 20,00% 60,00% 20,00%
1.8. ESQUADRIAS DE MADEIRA 8.332,09 Acumulado (%) 0,00% 20,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.666,42 6.665,67 8.332,09
Parcela (%) 0,00% 0,00% 70,00% 30,00%
1.9. ESQUADRIAS DE ALUMINIO 3.539,84 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.477,89 3.539,84
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
1.10. ACESSO PRINCIPAL 11.744,04 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 5.872,02 11.744,04
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.11. ACESSO SECUNDARIO 858,20 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 858,20
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.12. EQUIPAMENTOS ESTERELIZACAO 626,28 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 313,14 626,28
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.13. EQUIPAMENTOS PROCEDIMENTOS 313,14 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 156,57 313,14
~ Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.14. IMPERQAEEPA (?S”I_‘II'ZOCSAS ODVEOLSAJES ) 168,69 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 168,69
Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.15. GRADES E PORTOES 1.102,67 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.102,67
1.16. PINTURA EXTERNA 9.674,13 Acumulado (%) 0,00% 20,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.934,83 6.771,89 9.674,13
Parcela (%) 0,00% 20,00% 50,00% 30,00%
1.16.1. FACHADAS 2.699,44 Acumulado (%) 0,00% 20,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 539,89 1.889,61 2.699,44
Parcela (%) 0,00% 20,00% 50,00% 30,00%
1.16.2. MUROS 6.974,69 Acumulado (%) 0,00% 20,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.394,94 4.882,28 6.974,69
Parcela (%) 70,00% 30,00%
1.17. RESERVATORIO 1.267,44 Acumulado (%) 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 887,21 1.267,44
LAJES - CONSULTORIO INDIFERENCIADO Parcela (%) 10,00% 60,00% 20,00% 10,00%
1.18. 01, RECEPCAO, PROCEDIMENTO, 2.302,06 Acumulado (%) 10,00% 70,00% 90,00% 100,00%
EMERGENCIA E VACINACAO Acumulado (R$) 230,21 1.611,44 2.071,85 2.302,06
1.19. INSTALAGOES ELETRICAS 23.657,45 Acumulado (%) 39,96% 69,52% 93,65% 100,00%
Acumulado (R$) 9.452,63 16.445,96 22.155,70 23.657,45
Parcela (%) 100,00%
1.19.1. SERVICOS PRELIMINARES 5.457,84 Acumulado (%) 100,00%



ltem Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcgla 4 Pgrcela 5 Pgrcela 6 Parcela 7
(R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/00 ago/00
Acumulado (R$) 5.457,84
Parcela (%) 50,00% 50,00%
1.19.2. DISJLIJI\,]“ITSIERESPISII\QAQSDAS E 1.297,93 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 648,97 1.297,93
Parcela (%) 0,00% 50,00% 40,00% 10,00%
1.19.3. ILUMINAGAO 4.303,67 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.151,84 3.873,30 4.303,67
Parcela (%) 80,00% 20,00%
1.19.4. ELETRODUTOS 3.686,34 Acumulado (%) 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.949,07 3.686,34
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.19.5. ILUMINAGAO EMERGENCIA 141,60 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 141,60
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
1.19.6. CABOS 6.117,00 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 3.058,50 6.117,00
Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.19.7. DIVERSOS 1.587,01 Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 396,75 793,51 1.190,26 1.587,01
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.19.8. REDE LOGICA 1.066,06 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 533,03 1.066,06
1.20. INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS 3.257,60 Acumulado (%) 92,36% 100,00%
Acumulado (R$) 3.008,83 3.257,60
Parcela (%) 100,00%
1.20.1. DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA 2.428,35 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 2.428,35
Parcela (%) 70,00% 30,00%
1.20.2. ESGOTO 829,25 Acumulado (%) 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 580,48 829,25
Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.21. LIMPEZA FINAL DE OBRA 1.301,04 Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 325,26 650,52 975,78 1.301,04
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