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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela (%) 21,40% 28,14% 33,50% 16,97% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 28.519,27 37.497,85 44.639,71 22.615,72 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 21,40% 49,54% 83,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 28.519,27 66.017,12 110.656,83 133.272,55 133.272,55 133.272,55 133.272,55

Parcela (%) 21,40% 28,14% 33,50% 16,97% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 21,40% 49,54% 83,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 28.519,27 66.017,12 110.656,83 133.272,55 133.272,55 133.272,55 133.272,55

Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.763,25 5.526,50 8.289,75 11.053,00 11.053,00 11.053,00 11.053,00

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 839,76 839,76 839,76 839,76 839,76 839,76 839,76

Parcela (%) 20,00% 30,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 20,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.802,28 7.005,71 10.508,56 14.011,41 14.011,41 14.011,41 14.011,41

Parcela (%) 20,00% 40,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 20,00% 60,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.043,89 9.131,66 13.697,49 15.219,43 15.219,43 15.219,43 15.219,43

Parcela (%) 24,58% 20,32% 35,44% 19,66% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 24,58% 44,90% 80,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.165,95 9.435,95 16.884,36 21.017,25 21.017,25 21.017,25 21.017,25

Parcela (%) 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.165,95 7.379,93 7.379,93 7.379,93 7.379,93 7.379,93 7.379,93

Parcela (%) 0,00% 10,00% 80,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 10,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 560,09 5.040,84 5.600,93 5.600,93 5.600,93 5.600,93

Parcela (%) 0,00% 10,00% 80,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 10,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 111,35 1.002,14 1.113,49 1.113,49 1.113,49 1.113,49

Parcela (%) 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 20,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.384,58 3.461,45 6.922,90 6.922,90 6.922,90 6.922,90

Parcela (%) 0,00% 3,58% 12,54% 83,87% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 3,58% 16,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 99,95 449,78 2.788,79 2.788,79 2.788,79 2.788,79

Parcela (%) 0,00% 20,00% 70,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 20,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

REFORMA GERAL 133.272,55

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 133.272,55

1.

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 11.053,00

1.2. PLACA DE OBRA 839,76

1.3.
REVESTIMENTOS INTERNOS DE 

PAREDES EXISTENTES
14.011,41

1.4. PISO INTERNO 15.219,43

1.5. BANHEIROS RECEPÇÃO 21.017,25

1.5.1. REFORÇO ESTRUTURAL 7.379,93

1.5.2. PAREDES E PAINÉIS 5.600,93

1.5.3. FORRO EM GESSO 1.113,49

1.5.4. APARELHOS E METAIS 6.922,90

1.6.
BANHEIRO CONSULTÓRIO 

INIFERENCIADO 01
2.788,79

1.6.1. REVESTIMENTO DE PAREDES 499,75

BDI 1 BDI 2 BDI 3
26,66%

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO
REFORMA UBSF SANTA TEREZA

OBJETO

DESON.
Simjul-20

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

REFORMA UBSF SANTA TEREZA

PROGRAMAGESTOR

127.476 v008   micro

Guilherme
Lápis



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Acumulado (R$) 0,00 99,95 449,78 499,75 499,75 499,75 499,75

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.289,04 2.289,04 2.289,04 2.289,04

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 198,24 198,24 198,24 198,24

Parcela (%) 0,00% 20,00% 60,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 20,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.666,42 6.665,67 8.332,09 8.332,09 8.332,09 8.332,09

Parcela (%) 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.477,89 3.539,84 3.539,84 3.539,84 3.539,84

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 5.872,02 11.744,04 11.744,04 11.744,04 11.744,04 11.744,04

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 858,20 858,20 858,20 858,20 858,20

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 313,14 626,28 626,28 626,28 626,28

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 156,57 313,14 313,14 313,14 313,14

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 168,69 168,69 168,69 168,69 168,69 168,69

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.102,67 1.102,67 1.102,67 1.102,67 1.102,67 1.102,67

Parcela (%) 0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 20,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.934,83 6.771,89 9.674,13 9.674,13 9.674,13 9.674,13

Parcela (%) 0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 20,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 539,89 1.889,61 2.699,44 2.699,44 2.699,44 2.699,44

Parcela (%) 0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 20,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.394,94 4.882,28 6.974,69 6.974,69 6.974,69 6.974,69

Parcela (%) 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 887,21 1.267,44 1.267,44 1.267,44 1.267,44 1.267,44 1.267,44

Parcela (%) 10,00% 60,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 10,00% 70,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 230,21 1.611,44 2.071,85 2.302,06 2.302,06 2.302,06 2.302,06

Parcela (%) 39,96% 29,56% 24,14% 6,35% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 39,96% 69,52% 93,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 9.452,63 16.445,96 22.155,70 23.657,45 23.657,45 23.657,45 23.657,45

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.6.2. APARELHOS E METAIS 2.289,04

1.7. SOLEIRAS 198,24

1.8. ESQUADRIAS DE MADEIRA 8.332,09

1.9. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 3.539,84

1.10. ACESSO PRINCIPAL 11.744,04

1.11. ACESSO SECUNDÁRIO 858,20

1.12. EQUIPAMENTOS ESTERELIZAÇÃO 626,28

1.13. EQUIPAMENTOS PROCEDIMENTOS 313,14

1.14.
IMPERMEABILIZÇÃO DE LAJES - 

DEPÓSITOS NOVOS 
168,69

1.15. GRADES E PORTÕES 1.102,67

1.16. PINTURA EXTERNA 9.674,13

1.16.1. FACHADAS 2.699,44

1.16.2. MUROS 6.974,69

1.17. RESERVATÓRIO 1.267,44

1.18.
LAJES - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 

01, RECEPÇÃO, PROCEDIMENTO, 
EMERGÊNCIA E VACINAÇÃO

2.302,06

1.19. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 23.657,45

1.19.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 5.457,84

227.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Acumulado (R$) 5.457,84 5.457,84 5.457,84 5.457,84 5.457,84 5.457,84 5.457,84

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 648,97 1.297,93 1.297,93 1.297,93 1.297,93 1.297,93 1.297,93

Parcela (%) 0,00% 50,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.151,84 3.873,30 4.303,67 4.303,67 4.303,67 4.303,67

Parcela (%) 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.949,07 3.686,34 3.686,34 3.686,34 3.686,34 3.686,34 3.686,34

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 141,60 141,60 141,60 141,60

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 3.058,50 6.117,00 6.117,00 6.117,00 6.117,00 6.117,00

Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 396,75 793,51 1.190,26 1.587,01 1.587,01 1.587,01 1.587,01

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 533,03 1.066,06 1.066,06 1.066,06 1.066,06

Parcela (%) 50,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 92,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.008,83 3.257,60 3.257,60 3.257,60 3.257,60 3.257,60 3.257,60

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.428,35 2.428,35 2.428,35 2.428,35 2.428,35 2.428,35 2.428,35

Parcela (%) 70,00% 30,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 580,48 829,25 829,25 829,25 829,25 829,25 829,25

Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 325,26 650,52 975,78 1.301,04 1.301,04 1.301,04 1.301,04

Local

Data

1.21. LIMPEZA FINAL DE OBRA 1.301,04

02 de setembro de 2020

1.19.2.
DISJUNTORES, TOMADAS E 

INTERRUPTORES
1.297,93

1.19.3. ILUMINAÇÃO 4.303,67

1.19.4. ELETRODUTOS 3.686,34

1.19.5. ILUMINAÇÃO EMERGENCIA 141,60

1.19.6. CABOS 6.117,00

1.19.7. DIVERSOS 1.587,01

1.19.8. REDE LÓGICA 1.066,06

1.20. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3.257,60

1.20.1. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA 2.428,35

1.20.2. ESGOTO 829,25

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

327.476 v008   micro


