Prefeitura Municipal

do RIO GRANDE

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Aqui tem Governo Popular

Item

4
5

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
out/22

Obra Bancos
ATUALIZAGAO CONSTRUGAO DE MURO
Cronograma Fisico e Financeiro

Descricao Total Por Etapa
SERVICOS INICIAIS 100,00%
5.585.21

GRADIL E TELA 100,00%
166.259.26

ESTRUTURAL 100,00%
; 65.524.06
PORTOES 100,00%
5.704.56

SERVICOS FINAIS 100,00%
825.60

Eng Paulo Cesar Ferrari Pires

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

B.D.l Encargos Sociais
26,35% Desonerado
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
100,00%
5 585 21
25,00% 50,00% 25,00%
41,564.82 41
25,00% 50,00% 25,00%
16.381.02 32.762.03 16
100,00%
5704 56
100,00%
825.60,
26,05% 47,52% 26,44%
63.531,04 115.891,66 64.475,99
26,05% 73,56% 100,0%
63.531,04 179.422,70 243.898,69



