
 

Obra Bancos Encargos Sociais
ATUALIZAÇÃO CONSTRUÇÃO DE MURO Desonerado

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

5.585,21

100,00%
5.585,21

 2 GRADIL E TELA 100,00%

166.259,26

25,00%
41.564,82

50,00%
83.129,63

25,00%
41.564,82

 3 ESTRUTURAL 100,00%

65.524,06

25,00%
16.381,02

50,00%
32.762,03

25,00%
16.381,02

 4 PORTÕES 100,00%

5.704,56

100,00%
5.704,56

 5 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

825,60

100,00%
825,60

26,05% 47,52% 26,44%

63.531,04 115.891,66 64.475,99

26,05% 73,56% 100,0%

63.531,04 179.422,70 243.898,69
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26,35%

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

 


