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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00
Parcela (%) 15,21% 15,12% 14,44% 12,35% 10,20% 10,65% 11,61% 10,42%
Parcela (R$) 56.412,60 56.095,26 53.569,63 45.828,00 37.825,67 39.487,23 43.058,38 38.666,25

Acumulado (%) 15,21% 30,33% 44,77% 57,13% 67,32% 77,97% 89,58% 100,00%
Acumulado (R$) 56.412,60 112.507,86 166.077,49 211.905,49 249.731,16 289.218,39 332.276,77 370.943,02

Parcela (%) 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
Acumulado (%) 12,50% 25,00% 37,50% 50,00% 62,50% 75,00% 87,50% 100,00%
Acumulado (R$) 3.172,40 6.344,80 9.517,20 12.689,60 15.862,00 19.034,40 22.206,80 25.379,20

Parcela (%) 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
Acumulado (%) 12,50% 25,00% 37,50% 50,00% 62,50% 75,00% 87,50% 100,00%
Acumulado (R$) 3.172,40 6.344,80 9.517,20 12.689,60 15.862,00 19.034,40 22.206,80 25.379,20

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 41.482,47 41.482,47 41.482,47 41.482,47 41.482,47 41.482,47 41.482,47 41.482,47

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 41.482,47 41.482,47 41.482,47 41.482,47 41.482,47 41.482,47 41.482,47 41.482,47

Parcela (%) 0,00% 24,48% 15,06% 11,35% 15,09% 11,76% 11,11% 11,16%
Acumulado (%) 0,00% 24,48% 39,53% 50,89% 65,97% 77,73% 88,84% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 35.768,91 57.768,35 74.357,59 96.402,54 113.588,40 129.818,03 146.125,81

Parcela (%) 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 40,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 12.819,78 25.639,57 32.049,46 32.049,46 32.049,46 32.049,46 32.049,46

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 42,99% 7,01%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 92,99% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.203,81 18.977,84 20.407,60

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.055,02 6.110,03 6.110,03

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 40,00% 10,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.148,79 12.867,81 14.297,57

Parcela (%) 0,00% 50,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 10,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 70,00% 80,00% 90,00% 90,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 22.949,13 32.128,78 36.718,61 41.308,43 41.308,43 41.308,43 45.898,26

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 20,00% 10,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 70,00% 90,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 4.197,00 14.689,51 18.886,52 20.985,02 20.985,02

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 50,00% 20,00% 20,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.392,52 8.355,14 11.140,18 13.925,23 13.925,23

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 100,00%

3.5. REVESTIMENTOS EXTERNOS 13.925,23

3.6. PINTURA 12.860,24

3.3. PISOS 45.898,26

3.4. REVESTIMENTOS INTERNOS 20.985,02

3.2.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA 6.110,03

3.2.2. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 14.297,57

3.1. PAREDES E PAINÉIS 32.049,46

3.2. ESQUADRIAS 20.407,60

SERVIÇOS INICIAIS 41.482,47

2.1. SERVIÇOS INICIAIS 41.482,47

3. PROJETO ARQUITETÔNICO 146.125,81

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 370.943,02

1.

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 25.379,20

2.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 25.379,20

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
28,06%

OBJETO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA INTERGERACIONAL

CENTRO DE CONVIVÊNCIA INTERGERACIONAL

CENTRO DE CONVIVÊNCIA INTERGERACIONAL

AV. CIDADE DE PELOTAS
LOCALIDADE / ENDEREÇO

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

DESON.
Sim

PROGRAMAGESTOR

CENTRO DE CONVIVÊNCIA INTERGERACIONAL
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
RIO GRANDE
MUNICÍPIO / UF

set-19
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

127.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.572,05 12.860,24

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.297,97 6.489,86

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.274,08 6.370,38

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,98% 48,40% 26,62% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,98% 73,38% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.342,81 15.693,78 21.386,79 21.386,79

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.790,15 3.790,15 3.790,15 3.790,15

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.552,66 6.210,62 6.210,62 6.210,62

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.693,01 11.386,02 11.386,02

Parcela (%) 6,28% 6,28% 6,28% 12,56% 12,56% 17,44% 17,44% 21,16%
Acumulado (%) 6,28% 12,56% 18,84% 31,40% 43,96% 61,40% 78,84% 100,00%
Acumulado (R$) 1.947,10 3.894,19 5.841,29 9.735,48 13.629,67 19.036,37 24.443,08 31.002,98

Parcela (%) 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Acumulado (%) 10,00% 20,00% 30,00% 50,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 370,14 740,27 1.110,41 1.850,68 2.590,95 2.961,08 3.331,22 3.701,35

Parcela (%) 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Acumulado (%) 10,00% 20,00% 30,00% 50,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.576,96 3.153,92 4.730,88 7.884,80 11.038,72 12.615,68 14.192,64 15.769,60

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.459,61 6.919,22 11.532,03

Parcela (%) 3,52% 3,52% 8,36% 13,22% 14,64% 14,64% 31,63% 10,47%
Acumulado (%) 3,52% 7,04% 15,40% 28,61% 43,26% 57,90% 89,53% 100,00%
Acumulado (R$) 809,87 1.619,73 3.544,64 6.587,28 9.958,60 13.329,90 20.612,37 23.021,79

Parcela (%) 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00% 20,00% 10,00%
Acumulado (%) 10,00% 20,00% 50,00% 80,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 557,53 1.115,05 2.787,63 4.460,20 5.017,73 5.575,25 5.575,25 5.575,25

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.117,73 1.676,60 2.235,46 2.794,33 2.794,33

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 15,00% 5,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 80,00% 95,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.002,58 4.005,16 4.756,13 5.006,45

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.720,30 7.627,06

Parcela (%) 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
Acumulado (%) 12,50% 25,00% 37,50% 50,00% 62,50% 75,00% 87,50% 100,00%
Acumulado (R$) 252,34 504,68 757,01 1.009,35 1.261,69 1.514,03 1.766,36 2.018,70

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.085,35 6.170,69

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.085,35 6.170,69

7. PPCI 6.170,69

7.1. PPCI 6.170,69

6.4.
LUMINÁRIAS, TOMADAS E 

INTERRUPTORES
7.627,06

6.5. LÓGICA E TELEFONIA 2.018,70

6.2. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 2.794,33

6.3. FIAÇÃO 5.006,45

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 23.021,79

6.1. ELETRODUTOS E CAIXAS 5.575,25

5.2. ESGOTO 15.769,60

5.3. APARELHOS E METAIS 11.532,03

5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 31.002,98

5.1. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA 3.701,35

4.2. TELHAMENTO 6.210,62

4.3. RUFOS, CALHAS E COLETA PLUVIAL 11.386,02

4. COBERTURA 21.386,79

4.1. ESTRUTURA DE MADEIRA 3.790,15

3.6.1. PINTURA INTERNA 6.489,86

3.6.2. PÍNTURA EXTERNA 6.370,38

227.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00
Parcela (%) 13,42% 21,47% 36,58% 28,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 13,42% 34,89% 71,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 9.000,76 23.397,76 47.923,54 67.053,07 67.053,07 67.053,07 67.053,07 67.053,07

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 9.000,76 18.001,52 18.001,52 18.001,52 18.001,52 18.001,52 18.001,52 18.001,52

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 5.396,24 10.792,48 10.792,48 10.792,48 10.792,48 10.792,48 10.792,48

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 7.410,83 14.821,65 14.821,65 14.821,65 14.821,65 14.821,65

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 11.718,71 23.437,42 23.437,42 23.437,42 23.437,42 23.437,42

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.188,81 8.755,24

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.188,81 8.755,24

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564,98

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564,98

Local

Data

10.1. LIMPEZA FINAL DE OBRA 564,98

9.1. GRADES 8.755,24

10. LIMPEZA FINAL 564,98

8.4. LAJES DE COBERTURA 23.437,42

9. SERRALHERIA 8.755,24

8.2. PILARES 10.792,48

8.3. VIGAS DE COBERTURA 14.821,65

8. ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 67.053,07

8.1. FUNDAÇÕES 18.001,52

26 de dezembro de 2019

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Michele Schneider
Engenheiro CivilEngenheiro Civil
Everton Mena Lopes

RS166622RS202803

327.476 v008   micro


