CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacéo

CAIXA iy

N° OPERAGAO GESTOR PROGRAMA AGAO / MODALIDADE OBJETO
CENTRO DE CONVIVENCIA INTERGERACIONAL
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RIO GRANDE AV. CIDADE DE PELOTAS CENTRO DE CONVIVENCIA INTERGERACIONAL
DATA BASE DESON. [LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGCAO DO LOTE | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 |
set-19 Sim Porto Alegre / RS CENTRO DE CONVIVENCIA INTERISERACIONAL 28,06%
Descricio das Metas / MAacrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
< < (R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/l00 ago/00 set/00
Parcela (%) 15,21% 15,12% 14,44% 12,35% 10,20% 10,65% 11,61% 10,42%
Parcela (R$ 56.412,60 56.095,26 53.569,63 45.828,00 37.825,67 39.487,23 43.058,38 38.666,25

1.1.

ADMINISTRAGCAO LOCAL

Acumulado (%)

12,50%

25,00%

37,50%

50,00%

62,50%

75,00%

87,50%

100,00%

25.379,20

Acumulado (R$) 3.172,40 6.344,80 9.517,20 12.689,60 15.862,00 19.034,40 22.206,80 25.379,20
Parcela (%) 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

Acumulado (%) 12,50% 25,00% 37,50% 50,00% 62,50% 75,00% 87,50% 100,00%

Acumulado (R$) 3.172,40 6.344,80 9.517,20 12.689,60 15.862,00 19.034,40 22.206,80 25.379,20

Acumulado (%)

100,00%

27.476 vO08 micro

Acumulado (R$) 41.482,47
Parcela (%) 100,00%
2.1. SERVICOS INICIAIS 41.482,47 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 41.482,47
Acumulado (%) 0,00% 24,48% 39,53% 50,89% 65,97% 77,73% 88,84% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 35.768,91 57.768,35 74.357,59 96.402,54 113.588,40 129.818,03 146.125,81
Parcela (%) 0,00% 40,00% 40,00% 20,00%
3.1. PAREDES E PAINEIS 32.049,46 Acumulado (%) 0,00% 40,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 12.819,78 25.639,57 32.049,46
3.2 ESQUADRIAS 20.407,60 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 92,99% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.203,81 18.977,84 20.407,60
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
3.2.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA 6.110,03 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.055,02 6.110,03
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 40,00% 10,00%
3.2.2. ESQUADRIAS DE ALUMINIO 14.297,57 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.148,79 12.867,81 14.297,57
Parcela (%) 0,00% 50,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 10,00%
3.3. PISOS 45.898,26 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 70,00% 80,00% 90,00% 90,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 22.949,13 32.128,78 36.718,61 41.308,43 41.308,43 41.308,43 45.898,26
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 20,00% 10,00%
3.4. REVESTIMENTOS INTERNOS 20.985,02 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 70,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 4.197,00 14.689,51 18.886,52 20.985,02
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 50,00% 20,00% 20,00%
3.5. REVESTIMENTOS EXTERNOS 13.925,23 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.392,52 8.355,14 11.140,18 13.925,23
3.6. PINTURA 12.860,24 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 100,00%




Valores Totais

Inicio de Obra

Parcela 1

Parcela 2

Parcela 3

Parcela 4

Parcela 5

Parcela 6

Parcela 7

Parcela 8

Acumulado (%)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

24,98%

73,38%

100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.342,81 15.693,78 21.386,79
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
4.1. ESTRUTURA DE MADEIRA 3.790,15 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.790,15
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00%
4.2. TELHAMENTO 6.210,62 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.552,66 6.210,62
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
4.3. RUFOS, CALHAS E COLETA PLUVIAL 11.386,02 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.693,01 11.386,02

ttem Descrido das Metas / Macrosservicos (R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 jul/00 ago/00 set/00
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.572,05 12.860,24
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
3.6.1. PINTURA INTERNA 6.489,86 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.297,97 6.489,86
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
3.6.2. PINTURA EXTERNA 6.370,38 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.274,08 6.370,38

Acumulado (%) 6,28% 12,56% 18,84% 31,40% 43,96% 61,40% 78,84% 100,00%
Acumulado (R$) 1.947,10 3.894,19 5.841,29 9.735,48 13.629,67 19.036,37 24.443,08 31.002,98

Parcela (%) 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%

5.1. DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA 3.701,35 Acumulado (%) 10,00% 20,00% 30,00% 50,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 370,14 740,27 1.110,41 1.850,68 2.590,95 2.961,08 3.331,22 3.701,35

Parcela (%) 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%

5.2. ESGOTO 15.769,60 Acumulado (%) 10,00% 20,00% 30,00% 50,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.576,96 3.153,92 4.730,88 7.884,80 11.038,72 12.615,68 14.192,64 15.769,60

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%

5.3. APARELHOS E METAIS 11.532,03 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.459,61 6.919,22 11.532,03

7.1.

27.476 vO08 micro

PPCI

Acumulado (%)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

50,00%

Acumulado (%) 3,52% 7,04% 15,40% 28,61% 43,26% 57,90% 89,53% 100,00%
Acumulado (R$) 809,87 1.619,73 3.544,64 6.587,28 9.958,60 13.329,90 20.612,37 23.021,79
Parcela (%) 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00%
6.1. ELETRODUTOS E CAIXAS 5.575,25 Acumulado (%) 10,00% 20,00% 50,00% 80,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 557,53 1.115,05 2.787,63 4.460,20 5.017,73 5.575,25
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 20,00% 20,00% 20,00%
6.2. QUADRO DE DISTRIBUIGAO 2.794,33 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.117,73 1.676,60 2.235,46 2.794,33
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 15,00% 5,00%
6.3. FIACAO 5.006,45 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 80,00% 95,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.002,58 4.005,16 4.756,13 5.006,45
A Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00%
6.4. LUMIIR_?EI:;SG;?OM;;;S E 7.627,06 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.720,30 7.627,06
Parcela (%) 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
6.5. LOGICA E TELEFONIA 2.018,70 Acumulado (%) 12,50% 25,00% 37,50% 50,00% 62,50% 75,00% 87,50% 100,00%
Acumulado (R$) 252,34 504,68 757,01 1.009,35 1.261,69 1.514,03 1.766,36 2.018,70

100,00%

6.170,69

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.085,35 6.170,69

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.085,35 6.170,69




Descri¢édo das Metas / Macrosservigos

Valores Totais

(R$)

Inicio de Obra
00/01/00

Acumulado (%)

Parcela 1

fev/00

13,42%

Parcela 2
mar/00

34,89%

Parcela 3
abr/00

71,47%

Parcela 4
mai/00

100,00%

Parcela 7 Parcela 8
ago/00 set/00

Parcela 5 Parcela 6
jun/00 jul/00

9.1. GRADES

8.755,24

Acumulado (R$) 9.000,76 23.397,76 47.923,54 67.053,07
Parcela (%) 50,00% 50,00%
8.1. FUNDAGOES 18.001,52 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 9.000,76 18.001,52
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
8.2. PILARES 10.792,48 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 5.396,24 10.792,48
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
8.3. VIGAS DE COBERTURA 14.821,65 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 7.410,83 14.821,65
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
8.4. LAJES DE COBERTURA 23.437,42 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 11.718,71 23.437,42

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.188,81 8.755,24

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.188,81 8.755,24

Acumulado (%)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564,98
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
10.1. LIMPEZA FINAL DE OBRA 564,98 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564,98
Local Nome: Michele Schneider Nome: Everton Mena Lopes
Titulo: Engenheiro Civil Titulo: Engenheiro Civil
26 de dezembro de 2019 CREA/CAU RS202803 CREA/CAU RS166622
ART/RRT: ART/RRT:

Data

27.476 vO08 micro




