Prefeitura Municipal do Rio Grande
Gabinete de Programas e Projetos Especiais {GPPE)

CRONOGRAMA Fi5ICO-FINANCEIRO

DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|(;A0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI 4 | BDI 5 |
ago-22 Sim Porto Alegre / RS REFORMA UBSF SANTA TEREZA 26,66%
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mail00 jun/oo julioo ago/00 set/00
Parcela (%) 17,56% 32,16% 35,08% 15,20%
Parcela (R$) 34.578,79 63.344,21 69.082,94 29.938,41
Acumulado (%) 17,56% 49,72% 84,80% 100,00%
Acumulado (R$) 34.578,79 97.923,00 167.005,94 196.944,35
Parcela (%) 18,06% 32,82% 34,62% 14,50%
1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL 14.167,80 Acumulado (%) 18,06% 50,88% 85,50% 100,00%
Acumulado (R$) 2.558,70 7.208,58 12.113,47 14.167,80
Parcela (%) 100,00%
1.2. SERVICOS INICIAIS 1.467,09 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.467,09
Parcela (%) 40,00% 30,00% 15,00% 15,00%
1.3. REViiEggE;OE)ng‘J;\T#EOSS RE 17.619,65 Acumulado (%) 40,00% 70,00% 85,00% 100,00%
Acumulado (R$) 7.047,86 12.333,76 14.976,70 17.619,65
Parcela (%) 30,00% 30,00% 40,00%
1.4. PISO INTERNO 19.244,54 Acumulado (%) 30,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.773,36 11.546,72 19.244,54
Parcela (%) 30,00% 40,00% 20,00% 10,00%
1.5. BANHEIROS RECEPCAO 34.523,26 Acumulado (%) 30,00% 70,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 10.356,98 24.166,28 31.070,93 34.523,26
BANHEIRO CONSULTORIO Parcela (%) 20,00% 30,00% 40,00% 10,00%
1.6. INIFERENCIADO 01 3.821,44 Acumulado (%) 20,00% 50,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 764,29 1.910,72 3.439,30 3.821,44
Parcela (%) 100,00%
1.7. REFERE DEV\ZAC?N?AgzgRTA SRR 487,11 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 487,11
Parcela (%) 0,00% 10,00% 80,00% 10,00%
1.8. SOLEIRAS 199,67 Acumulado (%) 0,00% 10,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 19,97 179,70 199,67
Parcela (%) 0,00% 40,00% 30,00% 30,00%
1.9. ESQUADRIAS DE MADEIRA 13.756,73 Acumulado (%) 0,00% 40,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 5.502,69 9.629,71 13.756,73
Parcela (%) 20,00% 20,00% 40,00% 20,00%
1.10. ESQUADRIAS DE ALUMINIO 3.867,21 Acumulado (%) 20,00% 40,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 773,44 1.546,88 3.093,77 3.867,21
Parcela (%) 0,00% 20,00% 70,00% 10,00%
1.11. ACESSO PRINCIPAL 12.207,74 Acumulado (%) 0,00% 20,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.441,55 10.986,97 12.207,74
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
172 ACESSO SECUNDARIO 1.750,88 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.750,88
~ Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.13. EQUIPAMENTOS ESTERELIZACAO 1.177,49 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.177,49
Parcela (%) 0,00% 0,00% 60,00% 40,00%
1.14. EQUIPAMENTOS PROCEDIMENTOS 886,14 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 531,68 886,14
Parcela (%) 0,00% 0,00% 70,00% 30,00%
1.15. EQUlPAMENT?,ia’:IL'Q;SA%MERGENCIA 3 4.761,98 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.333,39 4.761,98
_ Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.16. lMPERI;V:EEP;:_)BSHI".Ir%%ASo?/EO;AJES 218,67 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 218,67
Parcela (%) 0,00% 20,00% 80,00%
1.17. GRADES E PORTOES 7.332,92 Acumulado (%) 0,00% 20,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.466,58 7.332,92




Item Descrigio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 julloo ago/00 set/00
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.18. PINTURA EXTERNA 12.232,71 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 6.116,36 12.232,71
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.19. RESERVATORIO 1.687,36 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 843,68 1.687,36
LAJES - CONSULTORIO Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.20. INDIFERENCIADO 01, RECEPGAO, 2.853,40 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
PROCEDIMENTO, EMERGENCIA E Acumulado (R$) 0,00 2.853,40
Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.21. CAANEY C::\/IFF;AI\ESESACO SOERE 439,06 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 439,06
FECHAMENTO EM PLACA DE GESSO NA Parcela (%) D00 C00% 100/00%
1.22. PAREDE DO QGBT 117,54 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 117,54
Parcela (%) 0,00% 80,00% 20,00%
1.23. PRE INSTALAGAO AR CONDICIONADOS 6.659,01 Acumulado (%) 0,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 5.327,21 6.659,01
- Parcela (%) 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%
1.24. INSTALACOES EI_I;E{:TICAS' LOGICAE 30.967,36 Acumulado (%) 10,00% 50,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.096,74 15.483,68 27.870,62 30.967,36
Parcela (%) 70,00% 30,00%
1.25. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 2.508,50 Acumulado (%) 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.755,95 2.508,50
Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.26. LIMPEZA DE OBRA 1.989,09 Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 497,27 994,55 1.491,82 1.989,09
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