
 EMEF ASSIS BRASIL cronog AMPLIAÇÃO/ 02 SALAS DE AULA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DATA: 01/10/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDEPRAZO EXEC.: 120 DIAS

ORÇ.: EMEF ASSIS BRASIL

Valor 1º Quinz Valor 2º Quinz Valor 3º Quinz Valor 4º Quinz Valor 5º Quinz Valor 6º Quinz Valor 7º Quinz Valor 8º Quinz Valor 9º Quinz Valor 10º Quinz % acum.

-            -      -             -      -             -             -             -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

-            -             -             -             -             

R$8.634,99 4.749,24   55,00   431,75       5,00     431,75       5,00     431,75       5,00     431,75       5,00     431,75      5,00     431,75      5,00     1.295,25   15,00   -            -            5,37%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$20.154,57 16.123,66 80,00   4.030,91    20,00   -             -      -             -             -            -      -            -      -            -            -            12,54%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$29.863,27 895,90      3,00     14.931,64  50,00   14.035,74  47,00   -             -      -             -      -            -      -            -      -            -            -            18,58%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$9.974,73 -            -      4.488,63    45,00   4.488,63    45,00   997,47       10,00   -             -            -      -            -      -            -            -            6,21%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$9.925,19 -            -      -             2.977,56    30,00   3.970,08    40,00   2.977,56    30,00   -            -      -            -      -            -      -            -            6,18%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$15.436,95 -            -      -             -      -             -      1.543,70    10,00   1.543,70    10,00   3.087,39   20,00   4.631,09   30,00   4.631,09   30,00   -            -            9,61%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$590,40 -            -      -             -      -             -      -             -      -             -      -            -      -            -      590,40      100,00 -            -            0,37%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$7.112,10 -            -      -             -      -             -      -             -      -             -      355,61      5,00     3.556,05   50,00   3.200,45   45,00   -            -            4,43%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$29.252,82 -            -      1.462,64    5,00     -             -      -             -      2.925,28    10,00   10.238,49 35,00   10.238,49 35,00   4.387,92   15,00   -            -            18,20%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$795,39 -            -      -             -      -             -      -             -      -             -      238,62      30,00   556,77      70,00   -            -      -            -            0,49%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$17.695,40 -            -      -             -      -             -      8.847,70    50,00   8.847,70    50,00   -            -      -            -      -            -            -            11,01%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$834,62 -            -      -             -      -             -      -             -      -             -      -            -      -            -      834,62      100,00 -            -            0,52%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$8.095,37 -            -      404,77       5,00     -             -      -             -             -      2.428,61   30,00   2.833,38   35,00   2.428,61   30,00   -            -            5,04%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$2.320,17 116,01      5,00     116,01       5,00     232,02       10,00   232,02       10,00   232,02       10,00   232,02      10,00   232,02      10,00   928,07      40,00   -            -            1,44%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

-            -      -             -      -             -      -             -      -             -      -            -      -            -      -            -            -            0,00%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

-            -      -             -      -             -      -             -      -             -      -            -      -            -      -            -            -            -      0,00%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            0,00%

VALOR S/ BDI (R$) 160.685,97    21.884,81 25.866,35 22.165,69 16.022,71 16.958,00 17.012,48 22.479,54 18.296,40 0,00 0,00 100,00%

13,62% 16,10% 13,79% 9,97% 10,55% 10,59% 13,99% 11,39% 0,00% 0,00%

VALOR C/ BDI  (R$) 160.685,97 21.884,81 25.866,35 22.165,69 16.022,71 16.958,00 17.012,48 22.479,54 18.296,40 0,00 0,00 160.685,97    

PERCENTUAL DA PARCELA E ACUMULADO 1º Parc 2º Parc 3º Parc 4º Parc 5º Parc 6º Parc 7º Parc 8º Parc 9º Parc 10º Parc

10 Soleiras e Petoril

1 SERVIÇOS PRELINIMARES

6 ESQUADRIAS

2 INFRA-ESTR. E OBRAS COMP.

3

12 Quadro verde

13

Item Discriminação dos Serviços  Valor       (R$) 

ETAPAS

7 Vidros

8

Instalação Elétrica

14 Limpeza da obra

SUPRA-ESTRUTURA

4 Alvenaria

5 Revestimentos

Pinturas

9 Pavimentações

11 Cobertura

Página 1
Resp. Tec. ARQ. SILVIO  MOSCOSO SOARES

CREA 87600 


