Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitnl‘a M“niciﬁal PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

. GABINETE DE PROGRAMA E PROJETOS ESPECIALS - GPPE
do RI0 GRAN

Superintendéncia de Fiscalizagdo de Obras Contratadas

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
. AVENIDA ITALIA
Periodo
Porcentagem Parcela

- Més 1 15% R$ 131.966,43

Més 2 20% RS 175.955,24

Més 3 25% R$ 219.944,06

Més 4 25% R$ 219.944,06

Més 5 15% R$ 131.966,43
Més 6
Més 7
Més 8
Més 9
Més 10
Més 11
Més 12

Total 100% R$ 879.776,22

Rio Grande, 18 de Agosto de 2017.
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