
Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Secretaria de Município de Infraestrutura - SMI

Superintendência de Fiscalização de Obras Contratadas 

Porcentagem Parcela
Mês 1 15% 125.108,65R$      
Mês 2 25% 208.514,42R$      
Mês 3 35% 291.920,18R$      
Mês 4 25% 208.514,42R$      
Mês 5 -R$                   
Mês 6 -R$                   
Mês 7 -R$                   
Mês 8 -R$                   
Mês 9 -R$                   
Mês 10 -R$                   
Mês 11 -R$                   
Mês 12 -R$                   
Total 100% 834.057,67R$      

834.057,67R$               

Rio Grande, 09 de Setembro de 2015.

Coordenadora de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite

Engª. Ana Paula Cunha Mesquita

Secretário SMI Eng. Luiz Francisco Spotorno

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO               
OPP - LOTE 1

Período
Rua 1 e Rua 8


