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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OPP-LOTE 1
Periodo Ruale Rua8
Porcentagem Parcela
Més 1 15% R$ 125.108,65
Més 2 25% R$ 208.514,42
Més 3 35% R$ 291.920,18
Més 4 25% R$ 208.514,42
Més 5 R$ -
Més 6 R$ -
Més 7 R$ -
Més 8 R$ -
Més 9 R$ -
Més 10 R$ -
Més 11 R$ -
Més 12 R$ -
Total 100% R$ 834.057,67

Rio Grande, 09 de Setembro de 2015.

Coordenadora de Projetos Eng.2 Suzel Magali Leite

Eng?. Ana Paula Cunha Mesquita

Secretario SMI Eng. Luiz Francisco Spotorno



