
 

 

PLANO DE TRABALHO 
 

   REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO CARREIROS 
     

 

I – DADOS CADASTRAIS 

1.  

Município  do Rio Grande - RS CNPJ: 88.566.872/0001-62 

Endereço da sede do Poder Executivo (rua, nº, bairro, cidade, UF, CEP) 

Largo Eng. João Fernandes Moreira, s/nº, Centro, Rio Grande, RS, 96.200-900 

DDD/Telefone/FAX/Endereço Eletrônico da sede do Poder Executivo 

(53) 32338400 / 32338402 / 32336053 / www.riogrande.rs.gov.br 

2. Dados Cadastrais Referentes à Conta Corrente Específica do Contrato (a serem 
preenchidos pela CAIXA na etapa de contratação) 

Nº da Conta Corrente 

 

Cód. do Banco 

 

Nº da Agência 

 

Praça de Pagamento 

 

 

3. Dados Cadastrais do Chefe do Poder Executivo 

 

Fábio de Oliveira Branco 

CPF 

498.442.100-20 

Nº da Carteira de Identidade, sigla do órgão expedidor e UF 

1035883097 / SSP / RS 

Endereço do Domicílio do Chefe do Poder Executivo (rua, nº, bairro, cidade, UF e CEP) 

Av. Presidente Vargas, 601 – Casa 007. 

 

 



 

 

II – DADOS CADASTRAIS DE OUTROS PARTÍCIPES (quando for o caso)  

1. Dados Cadastrais do Órgão ou Entidade Partícipe  

Nome do Órgão/Entidade que participará do contrato como 
executor ou interveniente 

 

CGC do Órgão/Entidade 
Interveniente 

 

 

Endereço da sede do Órgão/Entidade Interveniente (rua, nº, bairro, cidade, UF e CEP) 

 

 

DDD/Telefone/FAX/Endereço Eletrônico da sede do Órgão/Entidade Partícipe 

 

 

2. Dados Cadastrais do Responsável pelo Órgão/Entidade Partícipe  

Nome do Responsável pelo Órgão/Entidade Partícipe 

 

CPF 

 

 

Nº da Carteira de Identidade, sigla do órgão 
expedidor e UF 

 

Cargo 

 

 

Matrícula 

 

 

 

Endereço do domicílio do responsável pelo Órgão/Entidade Partícipe (rua, nº, bairro, cidade, UF 
e CEP) 

 

III – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

1. Intervenção (assinalar) 

 

 REMEDIAÇÃO DE LIXÕES 

                       Estudo de concepção e alternativas de projeto básico para remediação de área 
impactada pela disposição final de resíduos sólidos urbanos (lixão hoje desativado). 

 

2. Identificação do Objeto  

 
                       O objeto da contratação é o estudo de concepção para projeto de remediação do 
Lixão desativado do Carreiros. O produto desta contratação permitirá a licitação para 
implementar os serviços que forem propostos. Assim, a contratação objeto deste Plano de 
Trabalho tem por objetivo principal o desenho de serviços e a estrutura necessária para permitir 
que o vazadouro a céu aberto possa ser inserido no contexto local de forma harmoniosa, onde 
os impactos causados pela disposição desordenada de resíduos no local sejam remediados e o 
risco ambiental seja aceitável para  a comunidade do entorno. 

 

3. Prazo de Execução: 04 (quatro) meses contados a partir da contratação dos serviços. 

 

4. Valores 

Valor solicitado ao Ministério das Cidades  R$ 244.366,34 
Valor da contrapartida  R$ 28.896,66 
Valor da contrapartida adicional (se for acaso)  R$  

Valor do investimento: soma dos valores  R$ 273.263,00 

 

5. Caracterização da Área/Justificativa da Preposição 



 

 

 
A área de abrangência do Lixão do Carreiros localiza-se ao lado da via municipal que 

liga o bairro com esse nome ao centro do Município. Estima-se que o referido depósito possua 
em torno de 17m (dezessete metros) de altura e 4ha (quatro hectares) de área (Spengler et al., 
2005).  

Está localizado entre as coordenadas de latitude igual a -32.07203 e de longitude igual 
a -52.19079, no bairro Santa Rita de Cássia e Vila Maria dos Anjos, área urbana consolidada 
(Plano Diretor Participativo – Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento) a margem 
do Estuário da Lagoa dos Patos.  

A sua posição ecossistêmica entre as enseadas estuarinas é de fundamental relevância 
biótica, abiótica e econômica a serem consideradas no processo de remediação da área 
ocupada pelo lixão e seu entorno, tendo em vista que este depósito irregular de resíduos 
sólidos localiza-se a margem do Saco do Martins, uma enseada rasa na margem do estuário a 
sudoeste da cidade do Rio Grande, com influência direta na economia e função ecológica, 
principalmente hídrica, da metade sul do Estado, algumas pesquisas corroboram com o 
impacto do chorume naquela área de abrangência (Spengler et al., 2005; Rodrigues et al., 
2006). 

Os processos de vazante da lagoa e enchente do mar dependem principalmente da 
precipitação na bacia hidrográfica e do regime de ventos, já que a amplitude da maré é discreta 
(Hartmann & Schettini, 1991). Considerar o regime pluvial e de incidência de ventos na região é 
fundamental para que se tenha o perfil da pluma de contaminação e sua abrangência, tendo 
em vista o favorecimento do aporte de contaminantes nas enseadas da Lagoa dos Patos 
conforme a sazonalidade do ciclo hidrológico e das condições atmosféricas (Rodrigues et al., 
2006). 

O referido lixão, atualmente desativado, não recebe os resíduos sólidos recolhidos no 
Município pela empresa concessionária do serviço, porém permanece contribuindo com o 
passivo ambiental que origina. Atualmente estes resíduos têm como destino final um aterro 
sanitário LO FEPAM N° 620/ 2009-D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III – DESCRIÇÃO DO PROJETO (Continuação) 

 

6. Concepção da Proposta: 

As principais etapas da contratação proposta são: 

1) Elaboração de estudos ambientais para elaboração de um RAP (Relatorio Ambiental 
Preliminar), incluindo o diagnostico do meio físico/biotico, fauna/flora e sócioeconômica. 
Este relatório deverá avaliar o impacto, no caso positivo, da implantação das medidas que 
serão desenhadas no projeto; 

2)  Mapeamento da área com geofísica, com o objetivo de delimitar a área de disposição de 
resíduos, tanto na horizontal quanto na vertical; 

3) Instalação de uma rede de poços de monitoramento com o objetivo de caracterizar o 
material disposto na área e, principalmente, o impacto no lençol freático; 

4) Levantamento planialtimétrico da área, incluindo a amarração dos serviços realizados – 
geofísica e os poços de monitoramento instalados; 

5) Amostragem dos poços de monitoramento e análise químicas das águas superficiais e 
sedimentos da lagoa; 

6) Elaboração de mapa potenciométrico; 

7) Elaboração de modelo hidrogeologico; 

8) Definição e projeto das medidas de contenção, incluindo a implantação de barreiras, 
redirecionamento de drenagens superficiais, reafeiçoamento superficial, sistema de 
impermeabilização, sistemas de drenagem de chorume, sistema de drenagem de gases, e 
sistemas de tratamento de gases e do chorume, se for o caso; e 

9) Elaboração do Projeto de Recuperação do Lixão desativado do Carreiros (PRAD), 
incluindo a definição do paisagismo e usos futuros propostos no RAP, além do plano de 
monitoramento, contemplando os parâmetros a serem monitorados e frequência do 
monitoramento. 

_________________________________________________________________________________ 
 

7. Justificar a Alternativa Técnica Adotada 

 

                A metodologia que esta sendo proposta segue rigorosamente os procedimentos 
propostos pela CETESB para remediação de áreas contaminadas ou degradas. Esta metodologia 
já foi adotada com sucesso no antigo aterro de Barueri, cujo projeto seguiu os mesmos 
procedimentos e é hoje considerado um caso de sucesso para realização deste tipo de 
recuperação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III – DESCRIÇÃO DO PROJETO (Continuação) 

8. Sustentabilidade do Sistema  

A proposta, a princípio, é tornar o lixão do Carreiras uma área institucional, com um centro de 
educação ambiental e equipamentos públicos ou parque. Esta mudança de uso deve valorizar a 
região em termos imobiliários e permitir uma ocupação urbana mais planejada. A sustentabilidade 
do projeto de recuperação passa pela inserção desta área da malha urbana em expansão de Rio 
Grande e sua utilização e manutenção pelo poder público, com a integração dos equipamentos e 
estruturas alí implantadas na estrutura pública de educação, esporte e lazer da cidade de Rio 
Grande. 
 

9. Tarifas  

Não se aplica 
 

10. Proposta de Ações para o Trabalho Social  
      
As ações sociais a serem implementadas pela Prefeitura do Rio Grande após a implantação do 

projeto de remediação deverão ser detalhadas em função dos equipamentos a serem 
implantados na área e desenhados no Projeto. Em principio serão ações de educação 
ambiental e atividades de esporte e lazer a serem implementadas pelas secretarias da 
Prefeitura.  

 

11. Dados da População Diretamente Beneficiada pelo Projeto 

1. População residente na área (nº de habitantes): aproximadamente 392 (trezentos e noventa e 
duas) famílias, equivalente em média a 1.568 (um mil quinhentos e sessenta e oito) habitantes.   

2. População residente, acrescida de projeção com base em lotes vagos (nº de habitantes):  
3. Renda familiar média dos beneficiários (em salários mínimos):  
 

12. Situação da Licitação 
 
Edital em preparação. 
 

13. Empresa Contratada para Execução da Obra (se for o caso) 

A ser contratada. 
 

14. Situação do Licenciamento Ambiental 

 Possui licença prévia 
 Possui licença de instalação 

X Protocolada solicitação no órgão competente 
Número do licenciamento: Protocolo n° 009875-0567/10-5 

 Federal X Estadual  Municipal 
Nome do órgão licenciador: Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler 

(FEPAM) 
 

 

 

 



IV – CUSTO ESTIMADO DOS SERVIÇOS 

% Valor % Valor

1 Coordenador Geral mês 1 R$ 3.195,00 R$ 3.195,00 157,52% R$ 5.032,76 R$ 8.227,76 20,8% R$ 1.711,37 R$ 9.939,13

1
Coordenador dos estudos técnicos e 

ambientais preliminares
mês 1 R$ 1.968,00 R$ 1.968,00 157,52% R$ 3.099,99 R$ 5.067,99 20,8% R$ 1.054,14 R$ 6.122,13

1
Coordenador do levantamento de campo 

topógrafo e geotécnico.
mês 1 R$ 1.968,00 R$ 1.968,00 157,52% R$ 3.099,99 R$ 5.067,99 20,8% R$ 1.054,14 R$ 6.122,13

% Valor % Valor

1 Biólogo mês 1 R$ 1.968,00 R$ 1.968,00 157,52% R$ 3.099,99 R$ 5.067,99 20,8% R$ 1.054,14 R$ 6.122,13

1
Profissional de Nível Superior para 

Trabalho Técnico Social
mês 1 R$ 1.968,00 R$ 1.968,00 157,52% R$ 3.099,99 R$ 5.067,99 20,8% R$ 1.054,14 R$ 6.122,13

2 Auxiliar de Nível Médio mês 1 R$ 700,00 R$ 700,00 157,52% R$ 1.102,64 R$ 1.802,64 20,8% R$ 374,95 R$ 4.355,18

% Valor % Valor

1 GPR ou ER Un. 1 R$ 9.900,00 R$ 9.900,00 0 R$ 0,00 R$ 9.900,00 20,8% R$ 2.059,20 R$ 11.959,20

1 Teodolito mês 1 R$ 525,00 R$ 525,00 0 R$ 0,00 R$ 525,00 20,8% R$ 109,20 R$ 634,20

1 Nível e Acessórios mês 1 R$ 62,50 R$ 62,50 0 R$ 0,00 R$ 62,50 20,8% R$ 13,00 R$ 75,50

1 Trena mês 1 R$ 10,94 R$ 10,94 0 R$ 0,00 R$ 10,94 20,8% R$ 2,28 R$ 13,22

1 Trado mês 1 R$ 13,75 R$ 13,75 0 R$ 0,00 R$ 13,75 20,8% R$ 2,86 R$ 16,61

1 Termômetro mês 1 R$ 13,00 R$ 13,00 0 R$ 0,00 R$ 13,00 20,8% R$ 2,70 R$ 15,70

1 Análises Físico-Químicas Un. 1 R$ 720,00 R$ 720,00 0 R$ 0,00 R$ 720,00 20,8% R$ 149,76 R$ 869,76

Equipe Chave Un. Quant. Custo Mensal Custo Parcial
Leis Sociais

Custo Direto
BDI

Valor Total

Equipe Complementar Un. Quant. Custo Mensal Custo Parcial
Leis Sociais

Custo Direto
BDI

Valor Total

Apoio Logistico e Equipamentos Un. Quant. Custo Mensal Custo Parcial
Leis Sociais

Custo Direto
BDI

Valor Total

 
 

 

% Valor % Valor

1 Coordenador Geral mês 1 R$ 3.195,00 R$ 3.195,00 157,52% R$ 5.032,76 R$ 8.227,76 20,8% R$ 1.711,37 R$ 9.939,13

9.939,13R$             

ORÇAMENTO POR PRODUTOS

Equipe Un. Quant. Custo Mensal Custo Parcial
Leis Sociais

Custo Direto
BDI

Valor Total

Produto 1 - Subproduto 1.1

Total Subproduto 1.1  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

% Valor % Valor

1
Coordenador dos estudos técnicos e 

ambientais preliminares
mês 2 R$ 1.968,00 R$ 3.936,00 157,52% R$ 6.199,99 R$ 10.135,99 20,8% R$ 2.108,29 R$ 12.244,28

1 Biólogo mês 2 R$ 1.968,00 R$ 3.936,00 157,52% R$ 6.199,99 R$ 10.135,99 20,8% R$ 2.108,29 R$ 12.244,28

1 Auxiliar de Nível Médio mês 2 R$ 700,00 R$ 1.400,00 157,52% R$ 2.205,28 R$ 3.605,28 20,8% R$ 749,90 R$ 4.355,18

% Valor % Valor

1 Teodolito mês 2 R$ 525,00 R$ 1.050,00 0 R$ 0,00 R$ 1.050,00 20,8% R$ 218,40 R$ 1.268,40

1 Nível e Acessórios mês 2 R$ 62,50 R$ 125,00 0 R$ 0,00 R$ 125,00 20,8% R$ 26,00 R$ 151,00

1 Trena mês 2 R$ 10,94 R$ 21,88 0 R$ 0,00 R$ 21,88 20,8% R$ 4,55 R$ 26,43

1 Trado mês 2 R$ 13,75 R$ 27,50 0 R$ 0,00 R$ 27,50 20,8% R$ 5,72 R$ 33,22

1 Termômetro mês 2 R$ 13,75 R$ 27,50 0 R$ 0,00 R$ 27,50 20,8% R$ 5,72 R$ 33,22

20 Análises Físico-Químicas Un. 1 R$ 720,00 R$ 720,00 0 R$ 0,00 R$ 720,00 20,8% R$ 149,76 R$ 17.395,20

47.751,21R$           

% Valor % Valor

1
Coordenador dos estudos técnicos e 

ambientais preliminares
mês 2 R$ 1.968,00 R$ 3.936,00 157,52% R$ 6.199,99 R$ 10.135,99 20,8% R$ 2.108,29 R$ 12.244,28

12.244,28R$           

% Valor % Valor

1
Coordenador dos estudos técnicos e 

ambientais preliminares
mês 2 R$ 1.968,00 R$ 3.936,00 157,52% R$ 6.199,99 R$ 10.135,99 20,8% R$ 2.108,29 R$ 12.244,28

12.244,28R$           

Produto 1 - Subproduto 1.2

Equipe Un. Quant. Custo Mensal Custo Parcial
Leis Sociais

Custo Direto
BDI

Valor Total

Apoio Logistico e Equipamentos Un. Quant. Custo Mensal Custo Parcial
Leis Sociais

Custo Direto
BDI

Valor Total

Produto 1 - Subproduto 1.3

Equipe Un. Quant. Custo Mensal Custo Parcial
Leis Sociais

Custo Direto
BDI

Valor Total

Produto 1 - Subproduto 1.4

Equipe Un. Quant. Custo Mensal Custo Parcial
Leis Sociais

Custo Direto
BDI

Valor Total

Total Subproduto 1.2

Total Subproduto 1.3

Total Subproduto 1.4  
 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

% Valor % Valor

1
Coordenador dos estudos técnicos e 

ambientais preliminares
mês 2 R$ 1.968,00 R$ 3.936,00 157,52% R$ 6.199,99 R$ 10.135,99 20,8% R$ 2.108,29 R$ 12.244,28

1
Profissional de Nível Superior para 

Trabalho Técnico Social
mês 2 R$ 1.968,00 R$ 3.936,00 157,52% R$ 6.199,99 R$ 10.135,99 20,8% R$ 2.108,29 R$ 12.244,28

1 Biólogo mês 2 R$ 1.968,00 R$ 3.936,00 157,52% R$ 6.199,99 R$ 10.135,99 20,8% R$ 2.108,29 R$ 12.244,28

36.732,84R$           

% Valor % Valor

1
Coordenador do levantamento de campo 

topógrafo e geotécnico.
mês 3 R$ 1.968,00 R$ 5.904,00 157,52% R$ 9.299,98 R$ 15.203,98 20,8% R$ 3.162,43 R$ 18.366,41

1 Auxiliar de Nível Médio mês 3 R$ 700,00 R$ 2.100,00 157,52% R$ 3.307,92 R$ 5.407,92 20,8% R$ 1.124,85 R$ 6.532,77

% Valor % Valor

3 GPR ou ER Un. 1 R$ 9.900,00 R$ 9.900,00 0 R$ 0,00 R$ 9.900,00 20,8% R$ 2.059,20 R$ 35.877,60

1 Teodolito mês 3 R$ 525,00 R$ 1.575,00 0 R$ 0,00 R$ 1.575,00 20,8% R$ 327,60 R$ 1.902,60

1 Nível e Acessórios mês 3 R$ 62,50 R$ 187,50 0 R$ 0,00 R$ 187,50 20,8% R$ 39,00 R$ 226,50

1 Trena mês 3 R$ 10,94 R$ 32,82 0 R$ 0,00 R$ 32,82 20,8% R$ 6,83 R$ 39,65

1 Trado mês 3 R$ 13,75 R$ 41,25 0 R$ 0,00 R$ 41,25 20,8% R$ 8,58 R$ 49,83

1 Termômetro mês 3 R$ 13,00 R$ 39,00 0 R$ 0,00 R$ 39,00 20,8% R$ 8,11 R$ 47,11

63.042,47R$           

Produto 1 - Subproduto 1.5

Equipe Un. Quant. Custo Mensal Custo Parcial
Leis Sociais

Custo Direto
BDI

Valor Total

Produto 2 - Subproduto 2.1

Equipe Un. Quant. Custo Mensal Custo Parcial
Leis Sociais

Custo Direto
BDI

Valor Total

Apoio Logistico e Equipamentos Un. Quant. Custo Mensal Custo Parcial
Leis Sociais

Custo Direto
BDI

Valor Total

Total Subproduto 2.1

Total Subproduto 1.5

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

% Valor % Valor

1
Coordenador do levantamento de campo 

topógrafo e geotécnico.
mês 2 R$ 1.968,00 R$ 3.936,00 157,52% R$ 6.199,99 R$ 10.135,99 20,8% R$ 2.108,29 R$ 12.244,28

1 Auxiliar de Nível Médio mês 2 R$ 700,00 R$ 1.400,00 157,52% R$ 2.205,28 R$ 3.605,28 20,8% R$ 749,90 R$ 4.355,18

% Valor % Valor

1 Teodolito mês 2 R$ 525,00 R$ 1.050,00 0 R$ 0,00 R$ 1.050,00 20,8% R$ 218,40 R$ 1.268,40

1 Nível e Acessórios mês 2 R$ 62,50 R$ 125,00 0 R$ 0,00 R$ 125,00 20,8% R$ 26,00 R$ 151,00

1 Trena mês 2 R$ 10,94 R$ 21,88 0 R$ 0,00 R$ 21,88 20,8% R$ 4,55 R$ 26,43

18.045,29R$           

% Valor % Valor

1 Coordenador Geral mês 2 R$ 3.195,00 R$ 6.390,00 157,52% R$ 10.065,53 R$ 16.455,53 20,8% R$ 3.422,75 R$ 19.878,28

1 Biólogo mês 2 R$ 1.968,00 R$ 3.936,00 157,52% R$ 6.199,99 R$ 10.135,99 20,8% R$ 2.108,29 R$ 12.244,28

1
Profissional de Nível Superior para 

Trabalho Técnico Social
mês 2 R$ 1.968,00 R$ 3.936,00 157,52% R$ 6.199,99 R$ 10.135,99 20,8% R$ 2.108,29 R$ 12.244,28

44.366,84R$           

244.366,34R$         

Produto 2 - Subproduto 2.2

Equipe Un. Quant. Custo Mensal Custo Parcial
Leis Sociais

Custo Direto
BDI

Valor Total

Leis Sociais

Apoio Logistico e Equipamentos Un. Quant. Custo Mensal Custo Parcial
Leis Sociais

Custo Direto
BDI

Valor Total

Produto 3 

Equipe Un. Quant. Custo Mensal Custo Parcial Custo Direto
BDI

Valor Total

Total Subproduto 2.2

Total Produto 3

Valor Total Orçamento  

 

 

 

 



 

 

V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

 

 

1 2 3 4 TOTAL

Subproduto 1.1 R$ 9.939,13 R$ 9.939,13

Subproduto 1.2 R$ 47.751,21 R$ 47.751,21

Subproduto 1.3 R$ 12.244,28 R$ 12.244,28

Subproduto 1.4 R$ 12.244,28 R$ 12.244,28

Subproduto 1.5 R$ 36.732,84 R$ 36.732,84

Subproduto 2.1 R$ 63.042,47 R$ 63.042,47

Subproduto 2.2 R$ 18.045,29 R$ 18.045,29

Produto 3 R$ 44.366,84 R$ 44.366,84

R$ 9.939,13 R$ 0,00 R$ 108.972,61 R$ 125.454,60 R$ 244.366,34

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 
 

 

 

 

VI – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

1 2 3 4 TOTAL

Produto 1 R$ 118.911,74 R$ 118.911,74

Produto 2 R$ 81.087,76 R$ 81.087,76

Produto 3 R$ 44.366,84 R$ 44.366,84

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 118.911,74 R$ 125.454,60 R$ 244.366,34

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

 
 

 

 

 

VII – PLANO DE APLICAÇÃO (Ver NOTA 3) 

NATUREZA DA DESPESA 
CONCEDENTE 
(MCidades) - R$ 

PROPONENTE 
(Contrapartida) - R$ 

TOTAL (MCidades + 

Contrapartida) - R$ 

Código Especificação    

4.4.40.42 
“Transferência a 
Município/Investimento” 

244.366,34 28.896,66 273.263,00 

     

TOTAL DO PLANO DE APLICAÇÃO - R$ 273.263,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIII – DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal do proponente, por este Termo de Compromisso, ao 
apresentar proposta de intervenção consubstanciada neste Plano de Trabalho, objetivando 
proporcionar melhores condições de vida às famílias alvo do PROGRAMA RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS, declaro: 

a) Que me responsabilizo pelo cumprimento das normas de preservação ambiental na área 
objeto da intervenção e em seu entorno, previstas na legislação específica, bem como pela 
apresentação, previamente à assinatura do contrato de repasse, de declaração do órgão 
competente de Meio Ambiente, quanto à aceitação ou dispensa do Relatório de Impacto no 
Meio Ambiente – RIMA, se exigível; 

b) Para fins de prova junto ao Ministério das Cidades, para os efeitos e sob as penas da lei, 
que inexiste qualquer débito em mora, ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional 
ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência 
de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, na forma deste Plano 
de Trabalho; 

c) Que me comprometo a colocar em operação imediata os equipamentos e as instalações 
resultantes do projeto ora apoiado, bem como me responsabilizo pela sua operação regular e 
contínua. 

 
 
Rio Grande, 14 de outubro de 2011 

Local e Data  Carimbo e Assinatura do Proponente 
 
 
 

 

IX – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 

 
Aprovado. 
 
 
 

Local e Data  Carimbo e Assinatura do Concedente 

 

 
 

 

 

 

  

 


