
E.M.E.I. Povo Novo

Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2

1 Serviços Preliminares              5.975,24 0,41

2 Infra-estrutura: Fundações            38.415,19 2,64

3 Superestrutura          412.847,73 28,40

4 Paredes e Paineis          105.043,99 7,23

5 Esquadrias            54.232,59 3,73

6 Vidros            10.113,40 0,70

7 Cobertura          243.587,36 16,75

8 Impermeabilização            22.255,31 1,53

9 Revestimentos            97.999,80 6,74

10 Pavimentação            88.752,32 6,10

11 Soleiras, Rodapés e Peitoris            18.984,56 1,31

12 Pintura            37.050,58 2,55

13 Instalação Elétrica E Eletrônica          111.842,71 7,69

14 Instalação Hidráulica            30.389,46 2,09

15 Equipamentos              8.926,50 0,61

16 Instalação Sanitária            18.483,99 1,27

17 Inst. de Combate Prevenção a Incêndio              5.094,49 0,35

18 Louças e Metais            48.215,18 3,32

19 Instalações Mecânicas e de Utilidades            13.392,28 0,92

20 SPDA              9.623,79 0,66

21 Serviços Diversos            67.507,15 4,64

22 Serviços Finais              5.150,66 0,35

       1.453.884,28 100
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