
Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores 

Totais (R$)
Início de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 P arcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8

Parcela (%) 58,92% 41,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 61.294,39 42.737,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 58,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 61.294,39 104.032,18 97.041,18 97.041,18 97.041,18 97.041,18 97.041,18 97.041,18

Parcela (%) 58,92% 41,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 58,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 61.294,39 104.032,18 97.041,18 97.041,18 97.041,18 97.041,18 97.041,18 97.041,18

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.866,96 11.733,92 12.001,44 12.001,44 12.001,44 12.001,44 12.001,44 12.001,44

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 13.171,30 13.171,30 10.858,90 10.858,90 10.858,90 10.858,90 10.858,90 10.858,90

Parcela (%) 53,40% 46,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 53,40% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 42.256,13 79.126,96 74.180,84 74.180,84 74.180,84 74.180,84 74.180,84 74.180,84

Parcela (%) 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 32.693,80 54.489,67 48.507,08 48.507,08 48.507,08 48.507,08 48.507,08 48.507,08

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 768,80 1.537,60 1.529,85 1.529,85 1.529,85 1.529,85 1.529,85 1.529,85

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.659,05 9.318,09 8.894,91 8.894,91 8.894,91 8.894,91 8.894,91 8.894,91

Parcela (%) 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 30,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.134,48 13.781,60 15.249,00 15.249,00 15.249,00 15.249,00 15.249,00 15.249,00

Local

Data

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Estado do Rio Grande do Sul

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 104.032,18

1. REFORMA DE COBERTURA 104.032,18

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 11.733,92

1.2. SERVIÇOS INICIAIS 13.171,30

1.3. COBERTURA 79.126,96

1.3.1. ESTRUTURA 54.489,67

1.3.2.
LIMPEZA E PINTURA (FUNDO+TINTA ESMALTE) 

ELEMENTOS METÁLICOS DAS TESOURAS
1.537,60

1.3.3. COLETORES PLUVIAIS 9.318,09

1.3.4. TELHAMENTO 13.781,60
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Everton Mena Lopes
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