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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/07/19
Parcela 1

ago/19
Parcela 2

set/19
Parcela 3

out/19
Parcela 4

nov/19
Parcela 5

dez/19
Parcela 6

jan/20
Parcela 7

fev/20
Parcela 8

mar/20
Parcela (%) 12,34% 30,76% 39,55% 17,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 36.914,04 92.050,37 118.334,19 51.937,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 12,34% 43,10% 82,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 36.914,04 128.964,41 247.298,60 299.235,82 299.235,82 299.235,82 299.235,82 299.235,82

Parcela (%) 12,34% 30,76% 39,55% 17,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 12,34% 43,10% 82,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 36.914,04 128.964,41 247.298,60 299.235,82 299.235,82 299.235,82 299.235,82 299.235,82

Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.151,20 12.302,40 18.453,60 24.604,80 24.604,80 24.604,80 24.604,80 24.604,80

Parcela (%) 50,00% 20,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 70,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 8.774,10 12.283,74 15.793,38 17.548,20 17.548,20 17.548,20 17.548,20 17.548,20

Parcela (%) 50,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 12.509,21 22.516,57 25.018,41 25.018,41 25.018,41 25.018,41 25.018,41 25.018,41

Parcela (%) 10,00% 50,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 10,00% 60,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 7.598,45 45.590,72 68.386,09 75.984,54 75.984,54 75.984,54 75.984,54 75.984,54

Parcela (%) 25,00% 65,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 25,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.471,82 5.298,54 5.887,27 5.887,27 5.887,27 5.887,27 5.887,27 5.887,27

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 7.600,13 7.600,13 7.600,13 7.600,13 7.600,13

Parcela (%) 0,00% 80,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 5.910,54 7.388,17 7.388,17 7.388,17 7.388,17 7.388,17 7.388,17

Parcela (%) 0,00% 70,86% 20,00% 9,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 70,86% 90,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 24.243,39 31.085,96 34.212,85 34.212,85 34.212,85 34.212,85 34.212,85

Parcela (%) 0,00% 60,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 9.380,67 12.507,56 15.634,45 15.634,45 15.634,45 15.634,45 15.634,45

Parcela (%) 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 14.862,72 18.578,40 18.578,40 18.578,40 18.578,40 18.578,40 18.578,40

Parcela (%) 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 57.781,14 72.226,42 72.226,42 72.226,42 72.226,42 72.226,42

Parcela (%) 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.9. MOBILIÁRIO 72.226,42

1.10. PAISAGISMO 27.128,01

SERVIÇOS PRELIMINARES 17.548,20

1.3. SERVIÇOS INICIAIS 25.018,41

EXECUÇÃO DA OBRA 299.235,82

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 299.235,82

1.

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 24.604,80

1.2.

1.4. PAVIMENTO EM CONCRETO (812,15M²) 75.984,54

1.5. PASSEIO SAIBRO (211,01M²) 5.887,27

1.6. PLAYGROUND (546,28M²) 7.600,13

1.7. CAMPO DE FUTEBOL 7.388,17

1.8.2. ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL 18.578,40

1.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 34.212,85

1.8.1.
REALOCAÇÃO DE POSTES EXISTENTES 

E ILUMINAÇÃO DO PLAYGROUND 
15.634,45

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
26,47% 16,83%

AÇÃO / MODALIDADE

REVITALIZAÇÃO ORLA DA RUA HENRIQUE PANCADA

REVITALIZAÇÃO ORLA DA RUA HENRIQUE PANCADA

AV. HENRIQUE PANCADA
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

OBJETO

DESON.
Simfev-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
RIO GRANDE
MUNICÍPIO / UF

REVITALIZAÇÃO ORLA DA RUA HENRIQUE PANCADA

PROGRAMAGESTOR

127.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/07/19
Parcela 1

ago/19
Parcela 2

set/19
Parcela 3

out/19
Parcela 4

nov/19
Parcela 5

dez/19
Parcela 6

jan/20
Parcela 7

fev/20
Parcela 8

mar/20
Acumulado (R$) 0,00 0,00 16.276,81 27.128,01 27.128,01 27.128,01 27.128,01 27.128,01

Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 409,26 818,51 1.227,77 1.637,02 1.637,02 1.637,02 1.637,02 1.637,02

Local

Data

1.11. LIMPEZA DE OBRA 1.637,02

06 de junho de 2019

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

RS166.622 A721930

Everton Mena Lopes
Arquiteta e Urbanista
Juliana Mühlenberg Soares

Engenheiro Civil

227.476 v008   micro


